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Résumé exécutif

La construction et I’exploitation de la centrale de lJiji dans le cadre du projet
hydroélectrique de lJiji Mulembwe en cours d’exécution nécessite la création de
nouvelles routes et I'amélioration de celles existantes. Parmi ces derniéres figurent la
route PJB et JR 1 qui sont localisées dans la commune SONGA, Province de Bururi. La
longueur de la route PJB et JR1 est respectivement 8,25 km et 1,8 km. PJB est une route
existante objet de réhabilitation tandis que JR1, continuité de la PJB, est une nouvelle
route a construire a partir de la fin du PJB pour accéder au barrage de JlJI. Les routes
PJB et JR 1 et les ouvrages connexes sont adjacents les uns aux autres et peuvent donc
étre considérés comme un seul dans ce rapport.

La réhabilitation ou la création des pistes d’accés est porteuse d’impacts a la fois
environnementaux et sociaux qu’il faut éviter ou a défaut minimiser.

Le présent PGES spécifigue est préparé pour gérer les impacts socio-
environnementaux consécutifs aux travaux de construction des deux routes et les
installations annexes (base de vie et site de stockage des matériaux réutilisables,
matériaux de construction, parking des engins lourds) etc.

Selon I'EIES, 2018, le tracé de la route PJB et JR 1 traverse un paysage caractérisé par
le granite de Rumeza, a savoir dans le granite folié et dans les granites gneissiques.

Du point de vue topographique, le tracé traverse une région montagneuse avec de
fortes pentes : L'altitude est comprise entre 1 800 m et 2 500 m, ce qui est considéré
comme une altitude modérément élevée et comporte des risques d’érosion des
bassins versants.

L’absence totale d’industrie polluante et de trafic de véhicules au niveau de la zone
permet de bénéficier d’une bonne qualité de I’air et de I'absence de bruit.

La qualité de I'eau de la riviere est bonne, sans particularité vis-a-vis d’un parametre
donné. Seule une pollution par les coliformes est observée, ce qui est normal au regard
de la forte densité de la population

Dans la zone du projet, il n’y a aucun site protégé. La zone protégée la plus proche des
sites du projet se trouve au Sud de la riviere Jiji dans la commune de Bururi. Donc les
impacts du projet de construction du barrage seront tres faibles.

Les travaux de construction de la PJB et JR 1 occasionneront les principaux impacts
environnementaux et sociaux suivants :

e Risques d’érosion, glissement de terrain des sites de construction du barrage qui
recoivent les eaux de ruissellement des bassins versants surplombant les sites du
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fait de I'augmentation des surfaces imperméabilisées ;

e Augmentation de la pollution de I'air par les poussiéres et émissions gazeuses ;

e Risques de pollution par la production de déchets solides (déblais, démolitions etc.)

e Déversements accidentels d’hydrocarbures, d’huiles, de graisses et de peintures a
I’endroit du parc de matériel ;

e Aucun impact significatif n’est attendu sur la biodiversité animale ou végétale en
raison de sa grande pauvreté.

Les principales mesures pour minimiser les impacts pendant la phase de
construction sont les suivantes :

e Controle des risques d’érosion et transport de sédiment vers les eaux de surface
qui représentent un risque significatif considérant les fortes pentes du relief local
par des mesures appropriées lors des excavations, la mise en place d’un systéeme
de drainage efficace le long des routes, la protection des fronts de taille sensibles
dans I'attente de leur végétation, la mise en place de dispositifs anti sédiments
(bassin de sédimentation, barriéres a sédiments etc.) permettront de fortement
réduire les impacts ;

e Strict controle des équipements et entretien et interdiction du brilage pour
controler la Pollution de I'air par les gaz d’échappement et la fumée :

e Imposition de la couverture des bennes transportant des matériaux fins,
I’humidification des sites de dépot de matériaux, I’arrosage régulier des pistes non
revétues dans les zones habitées, le contrdle de la vitesse des camions en zones
sensibles pour diminuer la production de poussiere, observée sur site et le long
des pistes non revétues ;

e Mesures de gestion appropriées de la pollution de I’eau par interdiction des rejets
d’eaux usées, des déchets domestiques, par les matériaux dangereux (gasoil,
huiles moteur ou hydrauliques, peintures et solvants, eaux de lavage des
équipements de production et transport de béton)

En matiére de santé et sécurité, le personnel et le sous-traitant d'Orascom / CMC JV
doivent se conformer au plan de gestion de la santé et de la sécurité de la construction
(PGSSC) approuvé pour le projet

Le plan de gestion environnementale et social comprend un plan de surveillance et
suivi environnementale et social dont les objectifs sont de s’assurer que les mesures
d’atténuation sont menées conformément aux lois et de mesurer le succes des
mesures d'atténuation proposées pour minimiser et / ou réduire les impacts
environnementaux et socio-économiques potentiels. Les indicateurs de suivi requis
pour une mise en ceuvre efficace et efficiente du PGES sont bien identifiés.

Les risques et impacts identifiés ainsi que les mesures d'atténuation correspondantes
ont été traduits en un plan de gestion environnemental et social spécifique qui indique
clairement les personnes responsables
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En plus des risques et impacts identifiés ainsi que les mesures d'atténuation
correspondantes, ce PGES indique clairement les personnes responsables, les
indicateurs de suivi concernant chaque mesure d'atténuation proposée pour une mise
en ceuvre efficace et efficiente du PGES.

Le PGES spécifique au site comprend la formation et la sensibilisation de tous les
employés et travailleurs du projet afin de les sensibiliser aux impératifs de durabilité
environnementale et sociale.

Le constructeur du barrage s'est engagé a mettre en place des mesures fortes pour
atténuer les impacts négatifs causés par les activités de construction. Il est également
recommandé de respecter tous les environnements nationaux et internationaux
pertinents, les normes sociales, de santé et de sécurité, les politiques et les
réglementations qui régissent |'établissement et le fonctionnement de ce type de
projet.
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1. Introduction

1.1 Contexte

La construction et I'exploitation de la centrale de lJiji dans le cadre du projet

hydroélectrique de lJiji Mulembwe en cours d’exécution nécessite la création de

nouvelles routes et ’amélioration celles existantes. La réhabilitation ou la création des

pistes d’acces est porteuse d’'impacts a la fois environnementaux et sociaux qu’il faut

éviter ou a défaut minimiser.

Pendant la phase de conception et de préparation du projet, la REGIDESO a préparé

une EIES et un PAR pour I'ensemble du projet. En vue de libérer les emprises (30 m de

large), le client est en train de verser des indemnisations aux PAP. Pour les impacts non

prévus et pouvant survenir durant la construction, elles seront indemnisées dans le

cadre de la mise en ceuvre de ce PGES

Le présent plan de gestion environnementale et sociale (PGES), couvre la gestion des

aspects environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires relatifs a la route PJB ET

JR1:

Ce rapport est préparé en référence aux spécifications présentées dans le dossier

d'appel d'offres qui précise que « avant |'ouverture de tout chantier, I'entrepreneur

doit préparer et soumettre au maitre d'ouvrage et ingénieur Conseil pour les

commentaires et non objection un plan spécifique au site détaillant I'organisation

proposée du site concerné en termes d'utilisation du sol, activités, risques et mesures

de contrbole HES ». Le sous-traitant doit fonctionner conformément aux normes et

controdles spécifiés dans ce plan.

Ce document fournit les méthodes qu'Orascom / CMC JV emploiera pour traiter et

gérer les impacts environnementaux et sociaux potentiels identifiés lors de I'Etude

d'Impact Environnemental et Social (EIES) pour la phase de construction du Projet.

1.2 Objectif du PGES

Le but de ce PGES est de définir les mesures de gestion et de suivi environnemental et

social a mettre en place pendant la construction de la route PJB ET JR1

Les objectifs clés du PGES sont les suivants :

e Fournir des procédures et des mesures d'atténuation efficaces, spécifiques au site
et applicables pour surveiller et controler les impacts environnementaux et sociaux
tout au long de la construction des routes ;

e S’assurer que les activités de construction n'ont pas d'impact négatif sur les

10
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équipements, la circulation ou I'environnement dans les environs ;
e Objectif de zéro incident environnemental sur le projet ;
e Assurer le respect de toutes les exigences législatives pertinentes ;
e Aux exigences des employeurs ;
e Assurer l'application des meilleures techniques disponibles dans la gestion de
['environnement ;
e Gérer efficacement les risques environnementaux et sociaux associés aux activités
de construction.

2. Description du projet et des travaux de construction de la route PJB & JR1

2.1 Localisation et caractéristiques de la route et Coordonnées GPS

Administrativement, les routes PJB et JR 1 sont localisées sur la colline MUHEKA, dans

la commune SONGA, Province de Bururi. Les longueurs de ces routes sont 8,25 km et

1,8 km respectivement. Elles sont situées a 5.3km du village de MANYONI. La route
existante PJB est un branchement de la route RP 403 qui relie ville de MATANA, la Cité
d’exploitation et la commune BUYENGERO. PJB est une route existante objet de

réhabilitation tandis que JR1, continuité de la JPB, est une nouvelle route a construire

a partir de la fin du PJB pour accéder au barrage de JIJI :

Route PJB

Travaux de réhabilitation de la PJB (8. 25Km)

Route JR 1

Construction de la route JIJI Barrage (1,810 km)

Le tableau ci- dessous nous montre les Coordonnées GPS et les croquis de la Route PJB

&JR1

Tableau 1:Coordonnées GPS de la Route PJB&JR1 Pk 0 a PK 0.8

s T

e

Coo}dénnées des piquets

Coordonnées UTM84-35S /CO
Route /
KM
N E
0.000 9574672.534 790426.995
0.100 9574699.275 790330.636
0.200 9574699.201 790233.024
0.300 9574640.709 790152.272
PJB 0.400 9574594 ¢35 790064.368
0.500 9574553.867 789974.723
0.600 9574487 €86 789899.989
0.700 9574409677 789837 423
0.800 9574356.815 789754.988
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Tableau 2:Coordonnées GPS de laroute PJB du PK 0.8a 1.6

Coordonnées des piquets |
Roaée 7 Coordonnées UTM84-35S /CO
KM
N E
0.800 9574356 .15 789754 .988
0.800 9574310.C83 789669.453
1.000 9574244 471 789584 257
1.100 9574217.230 7894<¢8.151
PJB 1.200 9574192.144 789401.375
1.300 o9574169.184 789304.070
1.400 9574148 €18 789206.145
1.500 9574159 464 789110.210
1.600 9574143 .561 789015.049

12
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Tableau 3:Coordonnées GPS Route PJB au Pk

1.6 & 2.5km

I Coordonnées des piquets

i |

Coordonnées UTM84-35S /CO I
Route /
KM
N E
1.600 9574143 .561 789015.049
1.700 9574084 .750 788949 261
1.800 9573987 .S60 788942 200
1.900 9573892 .598 788916.367
PUB 2.000 9573793.162 788922 694
2.100 9573694 €00 788906.760
2.200 9573596.886 788887.090
2.300 9573506.156 788913.195
2.400 9573420.290 788951.641
2.500 9573337.836 788997.292

Figure 3:L’emplacement de la Route PJB de 1.6 km a 2.5 km
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Tableau 4:Coordonnées GPS de laroute PJB : PK 2.5 a 3.8Km

Coordonnées des piquets

| Route / KM

Coordonnées UTMS84-35S /1CO

i PJB

stsseiatenens

9573337.€36
9573264 .C97
9573186.137
9573089.175
9573006.784
9573011.€20
9573039.221
9573064.357
9573139.€68
9573227 .€50
9573259.420
9573213.€38
9573115.460
9573034 €64

788¢97.292
789064.734
789127.360
789137.599
789085.125
788¢90.464
788894 279
788797 .490
788752.398
788722 256
788630.319
788557.118
788544 397
788487 .254

Figure 4:L’emplacement de la Route PJB de PK 2.5 km a 3.8 km
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Tableau 5:Coordonnées GPS de laroute PJB de PK 3.8 a 4.5Km
Coordonnées des piquets
Coordonnées UTM84-35S
Route
KM
N E

3.800 9573034 .€64 788487.254

3.900 9572967.088 788419.318

4.000 9572868.104 788433.333

4.100 9572768.603 788425.581

4.200 9572713.C00 788346.855

PJB 4.300 9572697.190 788248.598
4.400 9572609.€09 788241.000

4.500 9572512.290 788256.999

4 600 9572437.775 788323.672

4.700 9572351.620 788321.455

4.800 9572264.272 788284.480

Flgure 5.1 emplacement de la Route PJB de 3.8 km a 4.8 km

PN G4 [URETS ILEPTY 4331 | VBT AT | ORI n | weos
972450 085

Tableau 6:Coordonnées GPS de laroute PJB de Pk 4.8 a 5.6km

Coordonnées des piquets
Coordonnées UTM84-35S /CO
Route /
KM
N E
4.800 9572264 .272 788284 .480
4. 900 9572166.311 788268.871
5.000 9572088.142 788203.452
5.100 9572012.136 788144 647
PJBE 5.200 9571933.¢80 788084 254
5.300 9571837.279 788060.306
5.400 9571767.293 787994 607
5.500 9571712.325 787911.136
5.600 9571697.€03 787813.358
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Tableau 7:Coordonnées GPS de la Route PJB de Pk 5.6 a 6.6km

Figure 6:L’emplacement de la Route PJB de 4.8 km a 5.6 km

Coordonnées des piquets
Coordonnées UTM84-35S /CO
Route /
KM
N E
5.600 9571697.€03 787813.358
5.700 9571665.2386 787723.887
5.800 9571572.254 787696.274
5.900 9571474 .094 787707.565
6.000 9571387.702 787757.585
PJB 6.100 9571302.019 787808.863
6.200 9571202.728 787807.144
6.300 9571155.284 787887.060
6.400 9571112.€09 787975.261
6.500 9571103.560 788071.483
6.600 9571060.095 788161.300

Figure 7:Route PJB de 5.6 km & 6.6 km
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Tableau 8:Coordonnées GPS de la Route PJB de Pk 6.6 a Pk 7.8km

Coordonneéees des piguets
Rowute /

Coordonnéees UTMS84-35S rCO
=

~N =

SS7 1060 .09S 788161 _300
9S57 1015 009 T88250.449
OS7O0966 . 767 T88333.043
oSS70889 360 788349 541
OSS7TO873. 762 T882S2.812
os7osSSe 811 788154 .363
oOS70869.313 788057 661
S9S70795.92S5 788041179
SS7O707.791 788058 394
O9S706 10 265 788037 444
o9s70S54a4S a74 TET7TO62 463
SS704S57 282 T87O99S. 675
SS7O0366 A47S 788013 216

i

'

(g ] =2

Figure 8:L’emplacement de la Route PJB de 6.6 km a 7.8 km

v

Tableau 9:Coordonnées GPS des Route PJB et JR1 de Pk 7.8 a Pk 9km

Coordonnées des piguets
Coordonnées UTM84-35S /CO
Route /
KM
N E
7.800 9570366.475 788013.216
7.900 9570268 €81 788022.372
8.000 9570242 719 787946 027
PR 8.100 95?0235.@:79 787850840
8.200 9S570229.5749 f87r7rr3.245
8.300 9570216.178 787697.796
8.400 9570285 462 787625.687
8.500 9570303.C019 787531.679
8. 600 9570284 884 787434.015
8.700 9570304 467 787336.071
JR1 8.800 9570244 485 787323.938
8.900 9570196.097 787410.192
9.000 9570113.€23 787464 985
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Figure 9:L’emplacement de la Route PJB de 7.8 km a 9 km

Tableau 10:Coordonnées GPS de la Route JR1 de Pk 9km a Pk 9.75km

Coordonnées des piquets
Coordonnées UTM84-35S /CO
Route /
KM
N E
9.000 9570113.623 787464 885
9.100 9570074.409 787547 .202
9.200 9570047 .S60 787641.495
9.300 9569975.533 787694.113
JR1 S 400 9569961 .579 787599.165
9.500 9569961.799 787499.180
9.600 9569901.228 787420.583
9.700 9569825.494 787434.518
S.758 9569805.341 787487 .370

Figure 10:L’emplacement de la Route JR1 de 9 km a 9.75 km
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2.2 Description des travaux de construction routiers

Comme dans tous les projets de construction d’infrastructures routiéres, les travaux

de construction de la route PJB et JR 1 comprennent :

e |[nstallation de chantier;

e Les travaux de terrassement (déblai, remblai),
e Lamise en place des différentes couches qui composent la route (couche de forme,

de fondation et de base) ;

e Revétement de chaussée, au Béton bitumineux e=5cm en zone péri-urbaine et
enduits superficiels bicouche en rase campagne ;

e L’assainissement et la construction des ouvrages de drainage,

e La signalisation et la sécurité routiére, et des mesures environnementales a
prendre en compte dans le cadre du projet.

Comme infrastructures connexes, I'Entreprise mettra en ceuvre un certain nombre

d’installations de production (station de concassage, centrale d’enrobés, aire de

préfabrication éléments en béton armé), d’entretien ou de maintenance (Atelier

Mécanique), de suivi et de coordination des travaux (Bureaux).
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Figure 11:Profil transversal de laroute PJB
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2.3 Description de la base de mobilisation/ base de chantier.

En marge de la construction de la route, le constructeur mettra en ceuvre un certain
nombre d’installations de production dont la base de mobilisation/Bureau de
coordination des travaux. Le choix du site de la base de chantier/camp site sera guidé

par I’éloignement des écoles, centres de santé, villages et sources d’eau. La base de

chantier comprendra :

e Les bureaux répondant aux normes d’hygiéne et de sécurité,

e Containers servant de magasins,

e Bloc infirmerie,
e Blocs WC,
e Parking pour les véhicules,

e Atelier de maintenance des engins et véhicules
e Un site de collecte, tri et dép6t temporaire des déchets Gestion du bien-étre des

travailleurs

e Aire d’entretien ou de maintenance des engins,
e Magasins de stockage divers produits.

3. Description du Milieu récepteur
3.1 Milieu Physique (Géologie, relief, climat, hydrologie)
3.1.1. Géologie

Selon I'EIES, 2018 (carte géologique au 1 :100.000 du Burundi (feuille Bururi), le tracé

des routes PJB et JR 1 est localisé sur le granite de Rumeza, a savoir dans le granite folié

et dans les granites gneissiques.

3.1.2. Relief

Du point de vue topographique, le tracé des routes PJB et JR1traverse une région

montagneuse avec de fortes pentes : L'altitude est comprise entre 1 800 m et 2 500 m,

ce qui est considéré comme une altitude modérément élevée.

3.1.3. Climat

Selon I’étude d’Impacts environnemental et social, composantes sites de chantier et

de réinstallation des aménagements hydroélectriques sur la Jiji et la Mulembwe, 2018,

le tracé de la piste traverse un environnement caractérisé par un climat tropical

humide avec une température moyenne mensuelle de 15,8°C inférieure et une

pluviométrie mensuelle moyenne de 121,5mm. Les précipitations sont d’environ 1 500

mmy/an, avec une saison séche marquée de 3 mois, de Juin a AoGt. Mars et Avril sont

les mois les plus arrosés (de I'ordre de 180-200 mm/mois).
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3.1.4.

3.2

33

4.1

Hydrologie.
La qualité de I'eau de la riviere est bonne, sans particularité vis a-vis d’'un parametre
donné. Seule une pollution par les coliformes est observée, ce qui est normal au regard
de la forte densité de la population.

Milieu biologique

La biodiversité végétale est tres pauvre dans la zone du projet, la presque totalité de
I’espace étant en culture ou temporairement en jachére. La flore ligneuse constituée
de buissons et arbustes est surtout présente le long des écoulements naturels. Il n’y a
plus de formation forestiere, les arbres étant souvent isolés et constitués pour
I’essentiel de palmiers a huile et d’eucalyptus plantés pour la production de bois de
feu. La mise en culture de la majorité de la zone et la démographie importante créent
une pression humaine empéchant le développement de la flore et de la faune.

Milieu humain et socio-économique

D’une maniére générale, sur le plan humain, selon la méme EIES, 2018, le milieu
socioéconomique est caractérisé par une densité de population oscillant autour de
248,3 habitants/km, aucun bien culturel archéologique n’est présent sur les différentes
zones traversées par le projet. L'agriculture occupe plus de 90% de la population dans
la zone qui s’adonnent principalement a la production des cultures vivriéres et
industrielles, et dans une moindre mesure aux cultures maraichéres et fruitiéres.

Sur route PJB et JR1, en zone de Muheka, nous trouvons des petits centres avec des
maisons d’habitations, de petites boutiques, des restaurants, du marché de HOREZO,
des églises et des écoles primaires etc.

Dans le cadre de la disponibilisation du site pour les travaux, les ménages inventoriés
comme impactés de facon permanente ou temporaire par le projet tout au long de la
route PJB et JR1 ont recu des indemnisations dans le cadre du PAR.

Cadre réglementaire et standards
Réglementations nationales

Cette section traite du cadre juridique et réglementaire, qui est pertinent pour la
gestion environnementale et sociale des impacts liés aux travaux de construction et
aux travaux routiers. Le cadre juridique et réglementaire fournit les différents aspects
juridiques qui doivent étre respectés en tant que projet dans sa conception, sa mise en
ceuvre et, plus tard, lors de sa mise hors service. Les lois environnementales connexes
sont les suivantes :
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4.2

La loi prédominante régissant les exigences énoncées dans le présent PGES est la loi n

°1/010 du 30 juin 2000 portant code de I'environnement de la République du Burundi

et ses sous-articles tels que stipulés ci-dessous. Lorsque cette loi ne prend pas en

compte, de maniére suffisamment détaillée, toute exigence environnementale et

sociale spécifique, les autres normes citées ci-dessous seront référencées, le cas

échéant.

Loi n °1/010 du 30 juin 2000 portant Code de I'environnement de la République du
Burundi.
» Article 45 : Protection de I'eau contre la pollution ;

> Article 53 : Maintenir un débit d'eau minimal ;

» Article 60 : Protection contre la pollution atmosphérique ;

> Article 70 : Protection des foréts ;

» Article 105 : Responsabilité des gestionnaires de protéger I'environnement ;
» Article 120 : gestion des déchets.

Décret 100/22 du 07 octobre 2010 relatif a I'application du Code de
I'environnement dans le cadre de la procédure d'EIE et de la décision ministérielle
du 9 janvier 2013 n ° 770/083 relative a la portée du processus d'EIE au Burundi ;
Le Code foncier du Burundi, promulgué sous la Loi No 1/008 du ler septembre
1986 et révisé par la Loi No 1/3 du 9 ao(it 2011 ;

Décret-Loi n° 1/16 du 17 mai 1982 portant Code de la Santé Publique.

Exigences internationales et normes de la BM

Le Projet PHJM et la construction des routes comme PJB et JR1 en particulier se doit de

satisfaire aussi aux directives de la Banque Mondiale, dans la mesure ou cette

institution finance les travaux. Les lignes suivantes donnent les normes qui seront

suivies lors de la construction de la route PJB & JR1.

Normes de performance IFC :
> PS 1 : Evaluation et gestion des risques et impacts environnementaux et

sociaux ;
> PS 2 : Travail et conditions de travail ;
» PS 3 : Efficacité des ressources et prévention de la pollution ;
> PS4 :Santé, sécurité et sGireté de la communauté ;
» PS5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire ;

» PS 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources
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5.1

5.2

naturelles vivantes ;
» PS 7 :Peuples autochtones ;
> PS 8 : Patrimoine culturel.

e Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) d’IFC;
e Lignes directrices de I'Organisation mondiale de la santé (OMS) ;
e [SO 14001 : 20015 Systemes de gestion environnementale.

Principaux impacts environnementaux et sociaux potentiels

L'EIE 2018 a été utilisé pour développer les principaux impacts environnementaux et
sociaux associés aux phases de construction et d'exploitation du PHIM. Cette
évaluation d'impact constitue la base des mesures d'atténuation environnementales
et sociales décrites dans ce plan de gestion environnementale. Les principaux impacts
environnementaux et sociaux suivants identifiés pour la phase de construction de la
route PJB JR1 sont :

e Pollution de I'air par les poussiéres et émissions gazeuses ;

e Bruits et vibrations occasionnés par les engins ;

e Production de déchets solides (déblais, démolitions etc.) ;

e Pollution du milieu par les rejets solides et liquides issus du chantier ;

e Déversements accidentels d’hydrocarbures, d’huiles, de graisses et de peintures a
I’endroit du parc de matériel et des postes de bitumage ;

e Risques d’érosion et d’inondation des terrains en aval des plates-formes qui
recoivent les eaux de ruissellement du fait de I'augmentation des surfaces
imperméabilisées.

Impacts sur la qualité de I'air

Les moteurs thermiques des divers engins, dont les camions assurant le transport des
déblais, vont générer des rejets atmosphériques (poussieres surtout en saison seche,
fumées nocives, envol des liants utilisés pour le chantier). Les camions pour le
transport d’équipements et de matériaux (en particulier le ciment et les granulats issus
de la carriere) vont représenter une source de rejets atmosphériques plus sensible
dans la mesure ou leur impact ne sera pas limité au site de construction mais a
I'ensemble de leur parcours sur des routes publiques, avec traversée de zones
habitées. La poussiére sera la nuisance la plus importante en particulier dans les zones
habitées situées le long des routes non revétues utilisées par les transports.

Impacts sur le bruit et vibrations

Le long du tracé et en dehors de la route PJB & JR1, I'augmentation du bruit est liée a
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I'activité des engins, au concassage de matériaux et a 'utilisation d'explosifs et des
camions de transport et les engins. La nuisance dépendra, comme pour les émissions
atmosphériques, de I'état des camions et de leur entretien.

Les nuisances relatives au bruit et aux vibrations seront principalement ressenties par
les travailleurs. Les zones de résidence les plus exposées a la nuisance sont
essentiellement des habitations isolées.

5.3 Erosion et sédimentation des cours d’eau

Les principales sources de sédiments issues de I'érosion sont les zones de
terrassement, les zones temporairement dépourvues de couverture végétale (apres
opérations de défrichement) et les aires de stockage de matériaux et de produits
d'excavation et les différents thalwegs. En cas de stabilisation incompléete ou de
matériaux peu cohésifs, les pluies peuvent entrainer une érosion voire un éboulement
avec transport de sédiments dans les eaux de surface.

5.4 Elimination des produits d’excavation et de terrassement

Dans le cadre de chantier routier PJB & JR1, des volumes importants de produits
d'excavation non réutilisables seront stockés de facon permanente. Les impacts les
plus fréquemment observés concernent :

e L'érosion et la sédimentation telles que décrites précédemment ;

e Les glissements de terrain si les dépo6ts sont trop hauts, trop pentus ou mal
stabilisés ;

e Le blocage du drainage naturel si le dépo6t est situé dans un thalweg ;

e La perte permanente de terrains ayant une vocation agricole ; cette perte n'est pas
remplacée par la surface du dépét, celui-ci étant le plus souvent composé de
couches profondes du sol, sans valeur agronomique et ne permettant pas le
développement de de la végétation spontanée.

5.5 Impacts sur le milieu biologique, faune, flore, paysage

Comme décrit dans la section 4.2, le paysage traversé par le tracé de la route PJB & JR1
est caractérisé par une biodiversité tant végétale qu’animale trés pauvre. La presque
totalité de I'espace étant en culture ou temporairement en jachére. Les travaux de
construction de la PJB & JR1 n"auront que des impacts trés limités comme la coupe de
certains arbres isolés.
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5.6

5.7

Pollution chimique et biologiques des eaux et des sols

Par rapport a la construction de la route PJB & JR1, les facteurs incitatifs de la pollution
des ressources en eau et du sol sont :

e Les dépots de sédiments (rejet des eaux de ruissellement issues des emprises des
travaux, en provenance des dépots, stockages divers, de granulats ou d’emprunts,
érosion) ;

e Les rejets d’hydrocarbures et les huiles (survenant lors de la livraison ou a la suite
de ravitaillement d’engin) ;

e Le déversement accidentel des hydrocarbures dans les cours d’eau (ex. lors du
puisage de I’eau pour arrosage des routes)

Elimination des déchets domestiques, de construction et dangereux.

Des déchets solides vont étre générés par les activités au niveau de la base de vie/base
de mobilisation et tout le tracé de la route. Les risques de pollution sont grands si ces
déchets ne sont pas gérés de facon appropriée, avec des impacts secondaires sur la
qualité de I'eau, la qualité de I'air et les risques de développement de vecteurs de
maladies (moustiques, mouches, rats) préjudiciables a la santé publique.

Trois catégories de déchets sont a considérer : les déchets domestiques, les déchets de

construction inertes et les déchets dangereux.
La quantité de déchets domestiques

Les déchets domestiques sont essentiellement produits au niveau de la base de
mobilisation installée pour les besoins du projet. Ces déchets incluent principalement
les restes aliments, les bouteilles plastiques, les bouteilles en verre, le papier et les
cartons. Le dépot sauvage de ces déchets représenterait une menace pour la santé au
niveau de la base de chantier et dans les zones avoisinantes, car cela entrainerait des
conditions d'insalubrité, des odeurs désagréables et le développement de vecteurs de
maladies.

Les déchets de construction inertes

Les déchets de construction inertes sont générés sur les sites d'activité en quantités
tres variables. Ils concernent principalement le bois, les cartons d'emballage, la
ferraille, les plastiques et les débris de béton.

Les déchets dangereux

Les déchets dangereux sur chantier de construction sont comme les batteries de
véhicules, les filtres a huile, les bidons divers ayant contenu des produits classés
dangereux sont également générés par les activités de construction routiere, mais a
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5.8

5.9

5.10

des endroits spécifiques comme les zones d'entretien des engins. Ces déchets sont trés

préjudiciables pour I'environnement et pour la santé publique et doivent recevoir un

traitement approprié de maniére a s’assurer qu’ils sont éliminés de facon sécuritaire

et non repris de maniére illicite par des recycleurs.

Impacts sur la sécurité publique sur sites et hors sites

La sécurité publique est mise en cause de facon importante par plusieurs activités

majeures :

Le stockage et la manipulation de produits dangereux, dont en particulier les
hydrocarbures, avec risques de déversements, d’incendie, d'explosion et blessures
;

Le trafic camion sur des distances importantes. Le risque d’accroissement
d'accident de la route est donc réel, mais devrait rester modéré.

L'intrusion illégale d'individus dans les camps et chantiers.

Impacts socio-économiques positifs

Création d’emplois et augmentation des revenus : recrutement du personnel local
Développement des activités économiques : essor des activités agricoles,
pastorales, commerciales et artisanales, meilleurs écoulements des produits ;
Amélioration du cadre de vie des populations : augmentation du revenu moyen par
habitant ;

La conséquence étant d’améliorer le niveau de vie des populations riveraines et
d’accroitre la lutte contre la pauvreté, amélioration du statut éducatif de la
population, amélioration de |’état sanitaire de la population due d’une part a la
facilité d’accés aux centres de santé et d’autres part au recul des maladies
respiratoires et pulmonaires causées par la poussiere ;

Meilleure circulation des véhicules et motos

Impacts négatifs socio-économiques potentiels

La réalisation des travaux routiers influencera sans doute |’environnement socio-

économique de la zone traversée par la route PJB & JR1. L'entreprise pourra faire face

a certains risques tels que :
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Pénétration sans droits sur des propriétés non closes ;

Empiétement sur une propriété privée (cl6ture, maison, etc.)
Destruction des cultures et autres biens sur I’emprise des travaux ;

Des contestations liées aux procédures de recrutement ;

Non recrutement de la main d’ceuvre locale ;

Pollution atmosphérique par la poussiére

Risques de perturbations d’activités économiques le long de I'’emprise ;
Génes et nuisance des trafics routiers causés par les activités de préparation et de
chantier ;

Perturbation de la circulation pendant les travaux et des acces riverains ;
Risque d’accidents de la circulation ;

Risques d’augmentation de la pandémie du VIH SIDA ; Covid-19

Risques de conflits fonciers

Augmentation de la mendicité

Possibles abus sexuels

Risques d’accidents

Les doléances auxquelles on peut s'attendre le plus fréqguemment concernent :

Le bruit et/ou la poussiére a proximité des activités de chantier et sur le parcours
des camions de livraison ;

Des plaintes relatives a des biens endommagés par les activités de construction
(engins reculant dans un champ ou un jardin et détruisant une partie de la culture,
endommagement de clétures ou autres structures, écrasement de poulets ou
bétail par les camions, etc.).

Mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels

Les mesures pour minimiser les impacts pendant la phase de construction sont

présentées dans les sections suivantes.

6.1

Gestion des émissions dans I'air ambiant

Les émissions atmosphériques sont généralement dues a la poussiére produite par les

travaux et aux gaz d’échappement des véhicules. Pour minimiser ces impacts les

mesures suivantes seront prises :

La poussiére liée au trafic routier sur les troncons non revétus fera I'objet de mesures

de réduction dans les zones habitées en imposant a I'entreprise un arrosage régulier

des chaussées, soit au moins deux a 3 fois par jour dans les périodes sans pluie

quotidienne.

Limitation de la vitesse des véhicules : La vitesse sera limitée a 20 km / h, sauf
indication contraire, et les conducteurs doivent respecter ces limites de vitesse a
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6.2

6.3

tout moment ;

Les camions a carrosserie ouverte transportant des matériaux en vrac tels que le
sable, le gravier et le sol doivent étre entierement couverts ;

L'équipe de maintenance s'assurera que tous les véhicules et machines sur le site
sont régulierement contrblés et entretenus conformément aux directives du
fabricant. Tous les engins devraient venir sur le site avec un carnet de bord et une
inspection annuelle. Une inspection hebdomadaire sur place sera effectuée par
I'équipe mécanique du site de tous les engins exploités et enregistrée ;

Le br(lage des déchets de papiers et cartons sera réalisé uniquement apres
autorisation du Superviseur environnemental.

Gestion du bruit et des vibrations

Dans le souci de limiter les impacts liés au bruit, les mesures suivantes sont prises lors

de la construction de la route PJB & JR1 :

Tous les équipements d'entrainement a combustion interne seront maintenus en
bon état de fonctionnement et entretenus conformément aux spécifications du
fabricant ;

Les niveaux de bruit au niveau des récepteurs a proximité des zones de travail ne
devraient pas augmenter de plus de 75 dB (A) Leq 60 (c'est-a-dire 75 dB au-dessus
de la température ambiante enregistrée sur 60 minutes) au-dessus des niveaux
sonores ambiants avant le travail ;

Les limites de bruit acceptables a la limite des habitations, des écoles, églises, etc.
sont : ® 55 dBA le jour (7h00 a 22h00), * 45 dBA la nuit (22h00 a 7h00) ;

Un sonometre sera utilisé pour identifier les zones qui nécessitent une atténuation
du bruit. Il permettra de mettre en place des mesures préventives pour limiter les
nuisances chez les riverains ;

Dans cette zone, les panneaux picturaux de protection auditive doivent étre
affichés et le personnel travaillant dans ces zones recevra des outils de protection
auditive ;

Sauf conditions exceptionnelles relatives a I'avancement des travaux et accord du
Maitre d’CEuvre, les circulations de nuit des engins et camions de I'entreprise
seront interdites, ainsi que tous les travaux de nature bruyante : battage des pieux,
utilisation des marteaux pneumatiques.

Gestion de I’érosion et sédimentation

¢ Gestion de I'érosion des zones décapées

Des précautions seront prises pour éviter lI'augmentation de I'érosion du sol, en

concentrant le ruissellement, en enlevant la végétation, etc.

Les zones nivelées requises pour les plates-formes de travail temporaires, les voies
d'acces temporaires, les pistes de dérapage pour les appareils de forage, les fouilles
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exploratoires et similaires seront maintenues et stabilisées par remblayage,
compactage (a partir de stocks constitués lors de I'excavation), et revégétalisation
a la fin du contrat

Pendant les travaux d'excavation, Orascom / CMC JV doit protéger toutes les zones
sensibles a I'érosion par des monticules en pente douce, comme cela peut étre
nécessaire pour empécher la concentration des eaux de surface et |'affouillement
des pentes, berges et autres zones.

L'eau de drainage provenant des excavations sera dirigée par un canal de drainage
vers un ou plusieurs bassins de sédimentation, congus selon les regles de bonne
pratique et dimensionnés pour accueillir I'eau provenant d'un événement pluvieux
de 24 heures avec une récurrence de deux ans.

La lutte contre I'érosion inclura des méthodes de stabilisation des pentes intégrées
aux pratiques de construction, dont la mise en place de protections temporaires
de type mécanique (barrieres a sédiments) ou la végétalisation temporaire des
zones concernées.

Un plan détaillé du systéme de drainage et des mesures antiérosives proposées
sera préparé

+» Gestion de I'érosion des zones de dépots

Dans le cadre de la construction de la route PJB & JR1, deux zones de dépdt ont été
identifiés au niveau de PKO, site dit Gatohwe et au niveau du PK 6, site dit Mubira (voir
PGES spécifiques). Les matériaux des excavations (déblais) seront stockés de maniere

a limiter les risques d'érosion, de glissement de terrain et d’écoulement dans les cours

d’eau respectant les mesures suivantes :

Les matériaux issus du décapage des sols et des excavations (déblais) seront
stockés de la maniere la moins pénalisante en matiére d'occupation des sols ;

Au démarrage de chaque terrassement, nous veilleront a décaper les matériaux de
surface (terre végétale) et les stocker séparément afin de les réutiliser lors des
travaux de restauration des sites ;

Chaque fois que possible les déblais seront utilisés pour remblayer des zones
excavées comme les sites d'emprunt de latérite, afin de minimiser I'emprise au sol
sur des terrains a valeur forestiére ou agricole en particulier ;

Le stockage sera effectué en formant des monticules ne dépassant pas 6 m de
hauteur, avec une pente moyenne, qui ne doit étre compactée d'aucune facon. Les
monticules seront formés de maniére a ce qu'il n'y ait pas d'étangs ou d'eau de
surface a la surface du monticule ;

Un drainage sera mis en place et des mesures antiérosives seront mises en place
en aval/des dépots ;

Le systéme de drainage rejettera les eaux dans des bassins de sédimentation ou
trappes a sédiments avant d’atteindre les cours d’eau ;

Les bassins devront étre curés dés que leur volume actif (volume d’eau) est occupé
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a 50% par des sédiments ;

e Les dépobts sont situés la ou I'érosion ou la contamination est peu probable. Aucun
tas ou dép6t ne sera placé dans un chemin de drainage naturel des affluents d'eau ;
e Une couche de terre végétale sera mise sur les dépots, ce qui permettra une

végétalisation plus rapide naturelle ou artificielle.

Tableau 11:Coordonnées de la zone de rebus Mulembwe, « REB3M », GATOHWE

Numéro | X Y

1 790640,11 9574717,38
2 790640,81 9574801,73
3 790581,28 9574796,29
4 790529,36 9574789,84
5 790464,42 9574689,50
6 790600,97 9574693,89

Figure 12:Croquis de la zone de décharge des déblais de Gatohwe pour laroute PJB
\ AW N

[

AL VIR
FIHG0.61 R s ]

i ek AETIFIE AT

750525 432 8574780 829

FOES 42 95746235

FEL00.57 F5TEI0E

+» Réhabilitation et végétalisation des sites

La protection du sol par la végétalisation sera entreprise sur le site en cours de

construction (stabilisation et lutte contre I'érosion) ou en fin de construction
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6.4

(réhabilitation). Les activités suivantes seront menées sur les zones de dép6t, talus des

routes et toutes autres zones rendues vulnérables a I’érosion suite aux travaux en cours

Favoriser I'utilisation de la terre végétale issue du site. Cette terre contient de
nombreuses graines et boutures qui fournissent, dés I'arrosage, une végétation
herbacée robuste et diversifiée.

Une sélection d’especes locales sera effectuée (herbes fixatrices comme tripsacum,
Pennisetum ou des arbres forestiers/ Eucalyptus ou agroforestiers.

La plantation par « poquets » permettant d’intervenir manuellement sur des zones
a pente forte ou moyenne et utilise des espéces dont le développement rapide et
I'enracinement profond favorisent un rapide contréle de I'érosion en nappe sera
appliqguée comme méthode de plantation.

Gestion de la contamination des sols et des sous-sols

+»+ Stockage des produits chimiques

Les produits dangereux présents sur le site feront I’objet d’un inventaire précis. Un
registre des consommations et des stocks sera mis en place dans le magasin. Le
Coordinateur Environnemental effectuera un bilan mensuel des quantités
consommeées et stockées sur le site ;

Les fiches de sécurité des produits seront disponibles sur le site et auprés du
Coordinateur Environnemental de |'entreprise concernée ;

Les produits chimiques seront stockés dans un conteneur fermé localisé sur une
dalle étanche entourée d'un merlon, capable de stocker au moins 110 % du volume
du plus gros récipient déposé ;

Le site de stockage sera équipé d'une fosse de récupération, de produits
absorbants et d'extincteurs. Des signes standardisés avertiront de la présence de
produits toxiques ;

Les stockages de produits chimiques seront régulierement inspectés afin de
détecter les fuites éventuelles ou la dégradation des conteneurs ;

Les équipements de lutte contre la pollution (kits anti-pollution, extincteurs,)
seront a mettre en place au niveau du site de stockage, etc. ;

Au niveau du site, les employés chargés de la manutention des produits chimiques
recevront une formation spéciale relative

¢ Maintenance des engins et véhicules

En regle générale, tous les véhicules et équipements de construction du constructeur

doivent étre transportés vers la zone d'atelier mécanique désignée du site avant

d'entreprendre tout travail et en cas de panne quelconque sur chantier.

Pour des cas rares ou cela est jugé peu pratique, le Directeur de projet, en consultation

avec le Directeur de l'environnement, peut accorder la permission d'effectuer la

télémaintenance. Ce type de travail doit étre effectué dans le strict respect du
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processus ci-dessous :

Choisir un endroit approprié pour effectuer I'entretien - un terrain plat et dégagé
qui ne se trouve pas sur l'une des routes principales ;

Aucun entretien, ravitaillement en carburant ou autre activité qui présente un
risque de déversement de produits pétroliers ou de matiére dangereuse ne sera
effectué a moins de 25 m d’un cours d’eau, d’une source ou d’un puits ;

Mettre en place un panneau indiquant que les activités de maintenance sont en
cours ;

Poser des nattes imperméables sous la zone a travailler - taille suffisante pour
éviter tout déversement dans le sol ;

Lorsque des changements d'huile ou de lubrifiant sont effectués, un bac
d'égouttement doit étre placé sous la zone a vidanger, pour garantir que tout rejet
incontrolé est capturé ;

Une EPI appropriée doit étre porté en tout temps ;

Assurez-vous qu'il y a un bac a proximité pour jeter les piéces usagées ;

Les piéces utilisées doivent étre éliminées en tant que déchets dangereux ;

Les huiles et lubrifiants usagés doivent étre transférés dans le réservoir de stockage
des huiles usées situé dans la zone de maintenance du site ou dans la zone de
mobilisation du site principal ;

A la fin des travaux d'entretien, retirez tous les corps étrangers de la zone et
effectuez une vérification visuelle pour vous assurer qu'il n'y a pas eu de
déversements au sol ;

Assurez-vous que tous les déchets, c'est-a-dire les emballages, les boites, etc. sont
retirés et éliminés dans la zone de gestion des déchets ;

Assurez-vous qu'il y a une trousse de déversement, un extincteur et une douche
oculaire a proximité.
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6.5

Propreté et Gestion des déchets

Le chantier y compris la base de mobilisation sera rangée en tout temps, en mettant
en ceuvre les actions suivantes :

Enlever régulierement les débris et les déchets de la zone de travail et des
passerelles ;

Le stockage temporaire des déchets se fera a plus de 25 metres des cours d’eau ;
Aménager un site de dépot des déchets pour chaque type de déchets ;

Fournir des panneaux environnementaux aux endroits appropriés du site ;

Un tri sera effectué au préalable pour la séparation des déchets ;

Les déchets biodégradables seront enfouis dans la cellule d’enfouissement
aménagée a cet effet et agréée ;

Les déchets solides sont éliminés dans des poubelles aux points temporaires de
collecte désignés situés le long du tracé de la route des sites et seront vidés et
transportés au niveau de la base de vie et a partir de ceux-ci, les déchets sont
acheminés périodiquement vers l'installation de stockage des déchets désignée sur
place, située dans la zone de mobilisation principale (Horezo) ;

Les matériaux inertes sont comme gravats, ciments seront réutilisés dans le
revétement des voies d'acces et les zones de circulation de la cour. A la fin, des
travaux les matériaux vont étre déversés dans la carriére pendant la mise en état ;
Les matériaux combustibles (papier, bois, carton) seront collectés pour la
récupération d'énergie dans des équipements appropriés. Les briilages a ciel
ouvert ne sont pas permis. ldentifier des entreprises de valorisation ;

Le lavage de l'auto bétonniere sera effectué dans un endroit approprié a
construire. Ce dernier sera un systéme de bassin permettant la décantation des
inertes et du ciment en suspension (grace 4 une membrane géotextile) et la
récupération de I’eau qui pourra étre réutilisé pour de nouveaux lavages ;

Aucun déchet dangereux, par ex. I'huile, les produits chimiques, les filtres a huile
huiles usagées, terres contaminées, filtres a huile et a gasoil, flexibles, batteries
usagées, emballages contaminés par de I'huile ou des hydrocarbures et les
matériaux souillés par des déchets dangereux ne doit étre éliminé sur place ;

Tous ces déchets doivent étre accumulés et stockés correctement sur le site et
éliminés a intervalles réguliers vers la zone principale de collecte des déchets dans
la zone de mobilisation, ou ils seront enlevés par des opérateurs agréés ;

Les installations sanitaires sur chantier pour les travailleurs prendront la forme de
toilettes temporaires ;

Les toilettes creusées loin des zones humides et sources d’eau seront étre vidées
régulierement, ou au moins une fois par mois, pour éviter tout débordement ;

Les eaux usées doivent étre transportées vers la fosse septique du site principal,
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6.6

6.7

6.8

ou elles seront traitées ou enlevées.
Mesures de prévention des risques d’accidents routiers

Sensibilisation et formation des conducteurs de véhicules légers et camions aux
régles de prudence élémentaires et aux risques : conduite sous I'emprise de I'alcool
ou de la drogue, vitesse, controle des pneumatiques, mise en place du chargement
(stabilité) ;

Révision réguliere des véhicules légers et des camions : freins, systeme d’éclairage ;
direction, etc.

Amélioration de la signalétique par panneaux, en particulier dans les zones
sensibles (villages, écoles, zones de forte poussiére, zones sinueuses, entrée/sortie
de chantier) ;

Regles de sécurité et de balisage en cas d'obstruction partielle de la chaussée, de
panne, d’accident ;

Mise en place de zones de stationnement pour camions n'empiétant pas sur la
chaussée ;

Respect des vitesses autorisées, en particulier en zone habitée ;

Mise en place de dos d’ane et panneaux signalétiques dans les zones dangereuses,
Mesure de contrdle des vitesses : Tous les véhicules - 20 km / h maximum ou tel
gu’affiché ; Zones adjacentes au personnel (routes sans voies piétonnes "hors
route") 10 km / h (autres limites de vitesse telles que affichées).

Gestion du recrutement des employés locaux

Il est recommandé d'ouvrir un centre de recrutement rapproché au niveau des
centres/agglomérations localisés le long des routes. L’Entreprise y assurera, le
recrutement de la main d'ceuvre non ou peu qualifiée, alors que la main-d'ceuvre
qualifiée sera recrutée a partir de structures appropriées a Bujumbura et Bururi ;
L’'embauche des femmes et des jeunes sera encouragée ;

Le recrutement local doit se faire en relation avec les chefs de collines et les CL ;
Le processus sera géré conformément aux politiques de non-discrimination et
d’égalité des chances d’Orascom / CMC JV, résumées a la section 6.18.2 ci-
dessous ;

Des mesures seront prises pour prévenir et combattre le harcélement,
I'intimidation et / ou I'exploitation, en particulier a I'égard des femmes ;

L'emploi d’enfants de moins de 18 ans est interdit sur tout projet et va a I’encontre
des politiques RH d’Orascom / CMC JV.

Gestion du cadre de vie, base chantier et des sites

Le choix du site de mobilisation/camp de chantier sera guidé par I’éloignement des
écoles, centres de santé et villages, des cours d’eau. Les bas de chantier comprendront
des bureaux répondant aux normes d’hygiéne et de sécurité (avec toilettes internes
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débouchant dans des fosses septiques), batiments et/ou des containers servant de
magasins, bloc infirmerie, blocs WC, parking pour les véhicules, un site de collecte, tri
et dépot temporaire des déchets.

+¢ Espaces pour manger, boire
Des points de prise de repas seront aménagés le long du tracé de la route PJB & JR1.
Les travailleurs ont droit d’'une pause d’une heure pour prendre leur repas.

Approvisionnement en eau potable. Des bouteilles de 19 | avec leurs machines de
service seront distribués a chaque équipe afin d’étre approvisionné en eau potable sur
le chantier. Cette eau sera traitée par chloration avant consommation et contrdlée
périodiquement. Les bidons seront nettoyés réguliecrement avec des produits
désinfectants.

Les stations d'eau potable (sur le site et dans le camp) seront testées chagque mois pour
s'assurer que l'eau est potable. Les parametres de mesure seront au minimum :
Pollution bactérienne : coliformes fécaux et totaux, liés a la qualité de I'eau potable
distribuée, chlore résiduel aux points de distribution de I'eau potable ; Les filtres a eau
seront inspectés quotidiennement et remplacés régulierement.

+* Toilettes

Des toilettes temporaires seront construites le long de la route ou il ne serait pas
pratique pour le personnel d'utiliser les installations du camp principal pendant la
journée de travail. Les toilettes extérieures seront munies de serrures et de portes et
seront sécurisées. Les toilettes seront également placées a I'extérieur des zones
susceptibles d'étre inondées.

Les toilettes extérieures sur place seront vidées, au minimum, une fois les trois mois et
jetées dans la fosse septique du site, a moins que ces installations soient directement
connectées au réseau municipal.

+* Griefs des travailleurs

Des boites de collecte des griefs seront installées au niveau de la base de vie. Les boites
de griefs auront un ensemble de formulaires de grief vierges et un stylo ou un crayon
disponible a proximité pour permettre aux travailleurs d'enregistrer leur grief et de les
déposer dans les boites. Les boites de griefs seront vidées régulierement et tous les
griefs seront enregistrés dans le registre des griefs des travailleurs du projet, y compris
les griefs verbaux. Des comités de représentation des travailleurs seront élus et
serviront de canaux de transmission des doléances des travailleurs. Les griefs seront
gérés conformément a la procédure de gestion des griefs des travailleurs d'Orascom /
CMC V, suivis et surveillés jusqu'a leur cloture via le registre des griefs.
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¢ Désaffectation et réhabilitation
Au niveau de la base de chantier, les zones perturbées par les activités de construction
seront réhabilitées a la suite des travaux de déclassement. Cela comprendra les
éléments suivants :

e Tous les bureaux, structures, dalles de béton, machinerie et équipement doivent
étre retirés du site. Les clotures et les portes doivent étre enlevées.

e Les toilettes installées le long des différentes routes seront vidées et démolies

e Tous les panneaux doivent étre supprimés.

e Tous les canaux ou canaux d'érosion qui se sont développés pendant la période de
construction doivent étre remblayés et consolidés, et les zones doivent étre
remises en état.

e Laterre végétale enlevée doit étre remplacée.

e Dans la mesure du possible, Orascom / CMC JV veillera a ce que I'érosion des zones
réhabilitées ne soit pas causée par |'acces des piétons.

7 Santé et sécurité au travail

Les travailleurs, y compris a travers leurs représentants, ont un role primordial a jouer
pour garantir la Santé sécurité sur le lieu de travail. La coopération entre les travailleurs
et le chef des travaux est par ailleurs essentielle. Les travailleurs et leurs représentants
doivent recevoir une information adéquate et une formation appropriée dans le
domaine de la sécurité et santé au travail. Le constructeur doit maintenir les normes
de sécurité et d’hygiene les plus élevées, conformément aux exigences nationales et
Internationales, compte tenu de leur expérience correspondante acquise dans
I’entreprise tout entiére, y compris la connaissance de risques particuliers. Il devrait
mettre a disposition des informations sur leurs normes de Santé sécurité et d’hygiéne
et faire connaltre aux intéressés tous les risques particuliers et les mesures de
protection correspondantes qui sont associés a de nouveaux produits et procédés. Le
constructeur devrait également étre appelé a jouer un rble prépondérant dans
I’examen des causes des risques en matiere de Santé sécurité et d’hygiene du travail
et dans l'application, dans |’entreprise tout entiére, des améliorations qui en
découlent. Le Constructeur doit faire une sensibilisation aux causes et conséquences
des accidents du travail, des blessures et des maladies professionnelles et a inscrire la
santé et la sécurité de tous les travailleurs a I'ordre du jour afin de stimuler et de
soutenir des actions concretes a tous les niveaux. Afin de respecter son obligation de
sécurité, le constructeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin
d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs.
Pour cela, il doit gérer des actions de prévention des risques professionnels et de Ia
pénibilité au travail (ex. rappel des consignes par voie d’affichage, mise en place du
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8.1.

Document unique des risques, ...), mettre en place des actions d’information et de
formation des salariés sur la santé et la sécurité ainsi qu’une organisation et des
moyens de travail adaptés. Bien évidemment, ces mesures doivent s’adapter en
permanence aux circonstances afin de maintenir le niveau de protection ou de
I'améliorer. En outre, les actions du CMC-ORASCOM doivent s’appuyer sur les 9
principes généraux de prévention qui sont inscrits dans le Code du Travail :

e Eviter les risques ;

e Evaluer les risques ne pouvant étre évités ;

e Combattre les risques a la source ;

e Adapter le travail a ’'homme ;

e Tenir compte de I'évolution de la technique ;

e Remplacer ce qui est dangereux par ce qui I’est moins ou pas du tout ;

e Planifier la prévention ;

e Prendre des mesures de protection collective en priorité sur les mesures de

protection individuelles ;

e Donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Afin de privilégier une approche multifactorielle de la prévention des risques
professionnels (organisationnelle, humaine, technique, ...), ces principes doivent étre
mis en ceuvre dans le respect des valeurs essentielles et des bonnes pratiques de la
prévention.

Programme d’Information et sensibilisation

Programme d’information
Le constructeur organisera périodiquement une demi-journée (chaque semaine) des
programmes d’information sur I'HSE, en particulier pour le personnel des superviseurs
afin de mettre en évidence la plupart des situations de non-conformité a I'HSE. La
formation sera assurée par le responsable HSE afin d’informer, former et sensibiliser
les travailleurs sur les questions relatives a I’"HSE.

Le personnel technique fera de méme pour les travailleurs sous leur supervision. Le
programme d’information concernera également la politique environnementale et
sociale de I'entreprise, I'obligation de porter des EPI et la sécurité, les relations avec les
populations locales, la gestion de I'érosion pour éviter que les sédiments ne tombent
dans d’autres zones qui n"appartiennent pas au Constructeur. Le suivi et les rapports
requis seront effectués par I'équipe HSE.
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8.2.

Programme de Sensibilisation

Un programme de sensibilisation sera élaboré et exécuté pour tous les travailleurs de

la zone de décharge.

Les programmes de sensibilisation comprendront les éléments suivants :

Rappels sur l'obligation de porter des EPI, interdiction de fumer et de boire de
['alcool au travail ;

Regles de gestion des déchets ;

Regles de gestion des produits dangereux ;

Protection de la biodiversité ;

Formation d’initiation ;

Protection contre I’érosion ;

Contréle de la pollution ;

Procédures liées a la découverte des ressources culturelles physiques ;
Sécurité routiere ;

Sanctions en cas de violation des regles fixées ;

Formation aux premiers secours ;

VIH et autres maladies MST ;

Interdit d'utiliser le travail des enfants ;

Pas d'exploitation et / ou d'abus sexuels ;

Enseignements tirés d'accidents / incidents

Surveillance et suivi environnemental et social

Les objectifs poursuivis par la surveillance pendant la phase de construction de la route
PJB & JR1 sont les suivants :

S'assurer que les mesures d’atténuation sont menées conformément aux lois ;
Mesurer le succes des mesures d'atténuation proposées pour minimiser et / ou
réduire les impacts environnementaux et socio-économiques potentiels ;
Surveiller en permanence les changements des conditions environnementales et
sociales de base pendant les activités de construction et d’exploitation ;

Mettre en ceuvre des actions correctives ou de nouveaux programmes de gestion
adaptative, au besoin, si les mesures d'atténuation proposées ne sont pas en
mesure de réduire et / ou d'éliminer les impacts potentiels liés au projet, ou
d'atteindre le niveau de performance prédéterminé ;

Mettre en ceuvre des observations systématiques pour mesurer périodiquement
le résultat des mesures d'atténuation proposées ; et

Poursuivre la collecte de données afin de comparer les conditions
environnementales de base avec les conditions pendant la construction et
I'exploitation.

Le suivi doit commencer dées que les activités ont recu le feu vert et les superviseurs

doivent étre préts a étre mobilisés avant le début des activités de construction. Le suivi
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doit étre mis en ceuvre pendant toute la phase de construction des routes.

En grande partie, la surveillance de la construction sera effectuée visuellement par le
superviseur de la construction. Des listes de contréle doivent étre établies pour
identifier les problémes environnementaux et sociaux potentiels de bonne heure. Des
actions appropriées doivent étre proposées si les mesures d'atténuation proposées ne
sont pas en mesure de réduire et / ou éliminer les impacts environnementaux et / ou
socio-économiques.

L'unité environnementale Orascom sera responsable de réaliser |'échantillonnage
environnemental et la surveillance de toutes les questions liées a |'environnement
concernant l'entrepreneur en construction.

Les personnes requises pour la qualité de I'eau et tout autre test environnemental
doivent étre formées selon le plan de dotation et d'équipement approprié. Le
programme de surveillance environnementale est détaillé dans le tableau
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Tableau 12:Programme de surveillance environnementale et sociale

Activités/

sources impacts

Impacts

Mesures de mitigation

Indicateurs de suivi

Périodicité

Moyens de
vérification

Ouverture
des
déviations,
sites
d’emprunt et
carrieres,

Transport
des
matériaux et
du personnel

Travaux et
utilisation
des engins
Transport
des
matériaux et

Dégagement des

poussieres ;
turbidité des eaux
de surface

Nuisance sonore

Arrosage  systématique
des pistes de circulation
de chantier, surtout au

niveau des
agglomérations ;
Limitation des vitesses

des véhicules et engins de
chantier ;

Couverture des camions
d’une bache

Vérifier la disponibilité et

I"utilisation de
I’équipement de
protection

Entretien des véhicules et
engins de chantier ;

Les travaux de
compactage seront faits la
journée

Régulation des heures
d’utilisation des explosifs

Nombre de m3
d’eau utilisés pour
I"arrosage,
Signaux limitation
des vitesses,

Nombre de non
conformités des
conditions de
brilage
Nombre
d’infractions liés au
respect des
limitations de
vitesse

Planning d’entretien
Fréquence
d’entretien
véhicules ;
Nombre de plaintes

des

Tous les
jours
Permanen
t

Inspecteur
E&S et HSE
Consultation Inspecteur
du registre E&S et HSE

d'entretien et
des plaintes.

Tableau
d'affichage
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Périodicité Moyens de
vérification

Indicateurs de suivi

Activités/

Impacts Mesures de mitigation

sources impacts

du personnel
e (Concassage
et broyage
des
matériaux,

au niveau des carrieres ;
Port des équipements de
protection individuelle/
de protecteurs auditifs

enregistrées ;
Horaire de minage
existant

e Maintenance Risque de Interdire la manipulation Volume d’huiles e Rapport
des engins pollution des des hydrocarbures aux usées collectées ; E&S;
eaux de abords des cours d’eaux ; Existence des aires Inspecteur
e Bordereau E&S et HSE
surface et Disposer des kits de vidanges ; X de €
souterraines antipollution pour Nombre de Fiche de livraison
récupérer les  huiles A d’heure des  Kits
déversées Environnement et antipolluti
accidentellement ; émargement du on
Récupérer les huiles usées personnel
Gestion des Pollution des Localisation des points de Zone de stockage e Trimes e Photos, e |nspecte
déchets eaux par des stockage des déchets en des déchets ; trielle manifeste ur E&S et
composés aval des points d’eau ; Volume de déchets de HSE
toxiques, Mise en décharge stockés tragabilité
contrdlée des déchets Volume de déchets des
ménagers non évacués déchets

Nombre de
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ge

Activités/

sources impacts

Impacts

Mesures de mitigation

Indicateurs de suivi

Périodicité Moyens
vérification

Travaux de
Terrassement

Ouverture des
Déviation
provisoires, sites
d’emprunt, des
carrieres,

e Risque de
contaminatio
n des nappes
d’eau;

e Risque de
modification
du régime
d’écoulement
des eaux

Dégradation du
couvert végétal et
des habitats
naturels,

Perturbation de

biodégradables ;
e Collecte et évacuation des
déchets dangereux.

Remise en état des zones
d’emprunt ; restitution des
cours d’eau

Remise en état des sites
considérés conformément a
la  Notice des Causes
environnementales et
sociales, Reboisement des
arbres abattus

personnes
sensibilisés

exploités

Restitution des cours
d’eau perturbés

Présence des arbres et
/ou couvert végétal sur
les sites

’

Immédiat
ement
apres en
cas de
perturbati
on du
régime
d’écoulem
ent

Avant
fermeture
site

Photos,
rapports E&S |

Photos

Inspecteur
E&S et HSE

Inspecteur
E&S et HSE
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Activités/ Impacts Mesures de mitigation Indicateurs de suivi Périodicité Moyens de

sources impacts vérification

création des [I’habitat de Ia Nombre d’arbre

pistes faune replantés

Uouverture des ® Risques e Travailleurs équipés d’EPI e Nombre de Journalier ® Constat e Inspecte

déviations d'accidents ; panneaux de visuel, ur E&S et
provisoires, des e Présence permanente sur signali.f»ation Consultati HSE
sites d’emprunt place des trousses de installés o s
et des carrieres ; premiers soins. e Nombre EPI rapports
travaux routiers ; e Présence des signaleurs distribué et nombre HSE,

sur les axes routiers ; de cas traités, Photos

e Présence de la e Nombre de
signalisation verticale et contrdles de vitesse
horizontale réalisés
e Nombre

d’infractions aux
limites de vitesse

e Implantation ® Confllts- avec e Ilnforr’pa.tlon- de e Compte rendu des e -10 Consultation  Superviseur
des emprises populations Iadmlnlstratllon ’ et jours des rapports. Environnem
communautés du début avant

de la route,

45



PROJET HYDROELECTRIQUE JIJI ET E e
MULEMBWE ORASE,O,,”,,':,",,
_ _ e HIM-GO0-ORC-000- | R
Plan gestion environnementale et ER-0012 ev
sociale Spécifique - Route PJB & JR1 | Juillet 2020 P 46 de 65

Activités/

sources impacts

Impacts

Mesures de mitigation

Indicateurs de suivi

Moyens de
vérification

Périodicité

installation locales des travaux réunions début Enquétes sur ent et social
de chantier, e Expropriation Indemnisation des biens des le terrain (E&S) et HSE
ouverture de s de biens (cultures, constructions.) travau
site, présents dans présents dans I'emprise e Plan X
ouverture I’emprise du projet d’indemnisation
des carrieres Sensibilisation du existant
et zones personnel sur les bonnes
d’emprunt pratiques pour construire e Fiche de
et entretenir des relations sensibilisation et
e I|dentification avec les  populations liste de présence
et marquage environnantes signée
des limites
des routes
Travaux de Perturbation des Rétablissement  rapide Fourniture d’eau et 2 jours Nombre de Inspecteur
fouille services  offerts des services perturbés ; d’énergie stable apres plainte E&S et HSE
par les réseaux Collaboration avec les toute
eau/électricité concessionnaires des éventuelle
dans la zone de réseaux en vue de leur perturbati

Muheka

déplacement dans des
délais compatibles avec
ceux du projet (deux jours
maximum).

on
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Activités/ Impacts Mesures de mitigation Indicateurs de suivi Périodicité Moyens de

sources impacts vérification

Recrutement de o Travailler en étroite ° Nth?re plaintes Inspecteur

la main d’ceuvre collaboration avec lices a 'embauche E&S et HSE
I'administration des

collines dans I'embauche
de travailleurs non
qualifiés.

e % de la main

[ ] .
Pas de recrutement sur d'ceuvre recruté sur

place. Orlfentez . les la place
chercheurs d'emploi vers
les centres de

recrutement par le biais

d’un employé bien placé a ) .
e Zéro cas d'incidence

I'entrée )
du travail des
z . . enfants de
e FEvitez le travail des
recrutement

enfants.
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Activités/

sources impacts

Terrassement ;
installation de
chantier

Risques sociaux
liés aux travaux

Impacts

Emergences des
risques sociaux :
Maladies

transmissibles,
VIH, sida et MST,
Covid-19

Mesures de mitigation

L'abattage des arbres
plantés le long de la route

Organiser une campagne
de sensibilisation sur les
maladies  sexuellement
transmissibles et leurs
méthodes de prévention
aupres des travailleurs
Organiser une campagne
de sensibilisation des
travailleurs sur
prévention de COVID 19
Mettre des préservatifs a
la disposition des
travailleurs via la clinique
du site et les toilettes

Indicateurs de suivi

Planter des arbres
de remplacement ;
Valorisation des
troncs d’arbres
abattus (débitage,
utilisation en bois
de chauffe)

Nombre séances de
formation, nombre
de formés

Nombre de
maladies gastriques
Nombre de malades
du Paludisme
Nombre de rappels
a l'ordre pour
perturbation
(alcool, drogue) ou
altercation

Nombre et type de
maladie

Nombre d’accident

Périodicité Moyens de

vérification
Nombre e Avant |la
d’arbres fermeture
plantés du
chantier
1 fois 3
mois

e |nspecte
ur E&S et

HSE

HSE
équipe
médicale
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Indicateurs de suivi

Activités/

Impacts Mesures de mitigation

sources impacts

Périodicité

Moyens de

vérification

et d’évacuation
e Mesures de
qualité de I'eau

Travaux e Possibles abus * Met'Fr? en plaf:e. un Zéro cas identifiées Tous les
sexuels, comité de suivi et jours
éradication des abus
sexuels,
e Dénoncer la
discrimination fondée sur
le sexe et instituer des
sanctions pour toute
forme d'abus /
harcelement sexuel
e Campagnes d'éducation
et de sensibilisation sur la
politigue en matiere
d'abus sexuels
Travaux de ® Risques e La terrel végétale sera e Vlolumel de déblais p,.qant
Terrassement, d'érosion, entreposée dans une zone réutilisé / volume de travaux
e Dégradation appropriée afin d'étre déblais total
utilisée pour la e Volume de terre

Equipe HSE,
Carte e |nspecte
topographiqu ur E&S et
e indiquant HSE

les zones de
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Indicateurs de suivi

Activités/

Impacts Mesures de mitigation Périodicité Moyens de

sources impacts vérification

dépot du surplus du paysage végétalisation végétale disponible déblais
de terre e Compactage Surface utilisée pour temporaire
du sol, les déblais, (terre
m?2 et % de surface végétale,
totale matériaux a
Surface de déblais réutiliser,
restaurée etc.) et les
zones de
dépot définitif
Compactage, e Modification ® Protection des talus ; e Surfalcel des talus p.,dant e Photo, ® Inspecte
décapage de la structure valorisation de la terre protégés, les travaux rapport ur E&S et
des sols (Perte végétale ; Remise en état e Volume de terres de environne HSE
de la fertilité de sites réutiliseé  par les compacta ment
des sols) paysans ge
e Absence de
glissement de
terrain,
e Charge
sédimentaire  des
rivieres a proximité.
Exécution des Risque de ¢ Aménagement des aires ° Absence.z ,de sliies Constat
travaux pollution des sols de stockage des elaelnlliss s eliets visuel.

50



PROJET HYDROELECTRIQUE JIJI ET E e
MULEMBWE ORASE,O,,”,,':,",,
_ _ e HIM-GO0-ORC-000- | R
Plan gestion environnementale et ER-0012 ev
sociale Spécifique - Route PJB & JR1 | Juillet 2020 P 51 e 65

Activités/ Impacts Mesures de mitigation Indicateurs de suivi Périodicité Moyens de
sources impacts vérification
et atteinte a la hydrocarbures. du projet. Mensuelle Rapport Inspecteur
nappe phréatique e Présence des bacs a environneme  E&S et HSE
ordures et des bacs ntal. Photos
e Récupération des de rétention.
hydrocarbures usés et o Ajres de lavage de
recyclage par un véhicules existants.
organisme agrée. e Surface aménagée
e Aménagement des aires pour stockage des
de lavages des véhicules huiles usées

et installation des bases.
e Stockage des déchets
dans des bacs étanches et
a I’abri des pluies.
e Nombre d’arbre

Exploitation des e Choix des zones Au début Rapport Inspecteur
carriéres et d’emprunts  dans  des abattu chantieret indemnisation E&S et HSE
latéritique zones non boisées ; ® Nombre —darbres . g,

remise en état des sites a plants et repris Rappor_t de

. plantation

la fin des travaux
Stockage de Contamination du ® Création d’une zone de Surface du sol Au début Rapport E&S
carburant et sol par des huiles stockage de pétrole et contaminée par des du Magasinier
garage et hydrocarbures d'essence (plateforme en hydrocarbures, volume chantier, ot HSE

béton) et de sol collecté

e Placer les sacs de sable
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Activités/

sources impacts

Impacts

Mesures de mitigation

autour des stations de
stockage et de vidange de
carburant pour réduire le
débit du déversement
Une digue de protection
tout autour des batiments
sera toujours installée
afin de mieux protéger le
dépobt de carburant

e Quantité

Indicateurs de suivi

de

Périodicité Moyens de
vérification

nettoyage

régulier

Gestion des Les risques de ® Les produits chimiques ) Registre des Inspecteur
produits pollution par des seront stockés dans un produits cllangereux produits E&S et HSE
chimiques produits conteneur fermé localisé consommes - = dangereux

chimiques sur une dalle étanche stockes sur le site

entourée d'un merlon,
capable de stocker au
moins 110 % du volume

e Nombre d’accident

de déversement

e Nombre de non-

du plus gros récipient conformités
déposé. concernant le
stockage des

Chaque site de stockage
sera équipé d'une fosse
de  récupération, de
produits absorbants et

produits dangereux
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Activités/ Impacts Mesures de mitigation Indicateurs de suivi Périodicité Moyens de

sources impacts vérification

d'extincteurs.

e Des signes standardisés
avertiront de la présence
de produits toxiques.

e Au niveau de chaque site,
les employés chargés de
la  manutention des
produits chimiques
recevront une formation
spéciale relative aux
bonnes pratiques et aux
mesures d'urgence en cas

d'incident
Gestion des Abandon des ® Les ordures sont Contrat  d’évaluation 1 fois Ia Equipe HSE
déchets déchets sur le site déposées  dans  les des déchets semaine

poubelles et seront
transportées vers la zone

d'élimination par un Tous les

service spécialisé jours en
e La zone de stockage des fin les

déchets sera travaux

compartimentée pour
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Activités/ Impacts Mesures de mitigation Indicateurs de suivi Périodicité Moyens de

sources impacts vérification

faciliter la séparation des
déchets (biodégradable,
fer, sacs de ciment,
plastiques, médical, huiles
et graisses, déchets de
soudure, etc.) ;

e Controle technique des
pratiques et des
installations de gestion
des déchets

e Ratio des surfaces

Fin des travaux Erosion et ® Les sites seront restaurés ey lorsque Visite, photos, Inspecteur
et dégradation par la reconstitution de la nues non utilisées . qcqaire rapports de E&S et HSE
déménagement paysage couche arable et Ia sur surface totale plantation

végétation en utilisant des travaux

des espéces végétales ® Ratio des surfaces

indigénes lorsque cela est végétalisées sur
possible surfaces nues non
utilisées

e Tauxdereprisedela
végétation pour les
zones végétalisées a
3 mois, 6 mois, 1 an
et 2 ans.
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Activités/ Impacts Mesures de mitigation Indicateurs de suivi Périodicité Moyens de
sources impacts vérification
risques de laisser ® Minimiser la production Quantité de Inspecteur
les déchets de ces déchets et garantir déchets collectés et E&S et HSE
des procédures évacués

d'élimination appropriées
et prévoir des mesures de
recyclage, de réutilisation
ou d'élimination de ces
déchets
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10

9.1

Processus de gestion environnementale et sociale

La mise en ceuvre du PGES spécifique de la route PJB & JR1 sera conforme a la notice
des clauses environnementales du projet, aux lignes directrices de la politique
environnementale de I'Entreprise, a la réglementation en vigueur ainsi qu’aux
directives des bailleurs de fonds impliqués. Les ressources de mise en ceuvre, de suivi
et d’évaluation seront mobilisées par I'Entreprise suivant ses engagements
environnementaux et sociaux

Rdles et responsabilités

Afin d’assurer une bonne efficacité dans le suivi de "application du PGES spécifique
route PJB & JR1, l'entreprise dispose des ressources humaines et matérielles
nécessaires. Les acteurs ci-dessous ont, chacun selon leur champ d’intervention, une
responsabilité dans la gestion environnementale et sociale des travaux routiers.

Tableau 13:Personnel clé en charge de I'implémentation de cette PGES spécifique

POSITION NOM CONTACT
Chef de Projet Eng. Ahmed ElFayed Mobile : +257 68730 730

Email : ahmed.elfayed@orascom.com
Directeur de Romany Mankrious Ayad Mobile : + 257 62 11 30 73
Construction Romany.Ayad@orascom.com

Directeur HSE

Maher Bensghaier Mobile : +257 61261 341

Email :maher.bensghaier@jv-

cmcorascom.com

Directeur . Mobile : +257 79430 287

Remy Nsengiyumva
Environnement et Email :Remy.Nsengiyumva@jv-
Social cmcorascom.com

Les sections suivantes détaillent les réles et les responsabilités du personnel clé qui
sera impliqué dans la mise en ceuvre de ce plan. La structure générale de reportage
Environnement et Gestion Sociale est illustrée dans le tableau 1 ci-dessous.

Tous les sous-traitants sont considérés comme faisant partie de la coentreprise
Orascom / CMC et, a ce titre, sont tenus de se conformer a ce PGES en tout temps.

¢ Chef Projet

e Assume la responsabilité ultime de s'assurer que le projet est conforme a
I'environnement et que ce PGES est mis en ceuvre pendant toutes les phases du
programme de construction.

e S'assure que le projet dispose des ressources adéquates pour gérer les problémes
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environnementaux et d'intervenants pertinents.

Coordonne les interfaces du projet avec les consultants, les sous-traitants et les
fournisseurs et s'assure que tous les sous-traitants connaissent les exigences du
PGES et les respectent a tout moment.

Produire des contrbles environnementaux spécifiques au projet pour tous les
risques importants identifiés et mettre en ceuvre des mesures de contréle pour
minimiser les risques de dommages a |'environnement.

Avise le Client et les autorités de toute non-conformité, aprés consultation avec le
Responsable Environnement.

¢ Directeur Construction/chantier

Montre un engagement visible envers les questions environnementales et donne
le bon exemple.

Assure le leadership pour s'assurer que tout le personnel se conforme aux
exigences de gestion environnementale sur le site.

S'assure que les ressources adéquates sont allouées aux travaux de gestion
environnementale.

S'assure que le programme de construction tient compte des exigences et des
contraintes environnementales.

Signale les probléemes environnementaux au Directeur de |'environnement et au
Directeur de projet dés qu'ils surviennent.

Examine, élabore, met en ceuvre et surveille les méthodes de construction pour
assurer la conformité a ce plan.

Assiste a la réunion des employeurs HSE au besoin.

S'assure que les supérieurs hiérarchiques, les ingénieurs et les superviseurs sont
suffisamment qualifiés et expérimentés pour s'acquitter de leurs responsabilités
en tenant compte de la gestion environnementale, conformément au présent
PGES.

Veille a ce que les sous-traitants soient suffisamment qualifiés et expérimentés
pour s'acquitter de leurs responsabilités en tenant compte de la gestion
environnementale, conformément au présent PGES.

Assiste a toutes les réunions de gestion environnementale internes et externes au
besoin.

Fournit un soutien adéquat au Directeur de I'environnement.

Assure une réponse adéquate a toutes les violations de ce plan.

Corrige tout comportement négatif en matiéere de gestion environnementale.
S'assure que toutes les installations, équipements et appareils utilisés sur le site
sont conformes aux lois et réglementations environnementales.

Communique toute observation ou préoccupation environnementale au
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gestionnaire de I'environnement.

+¢ Directeur HSE

Supervise tous les membres de I'équipe Orascom / CMC JV Project HSE.

Assure la mise en ceuvre effective du PGES, en collaboration avec le Responsable
Environnement.

Assure une supervision fonctionnelle garantissant que tous les membres de
I'équipe exécutent les taches qui leur sont assignées, au besoin.

Supervise la mise en ceuvre des politiques et procédures liées a la SSE sur le projet.
Donnez un bon exemple personnel.

+¢ Directeur Environnemental et Social

Assure la mise en ceuvre efficace du PGES.

Est responsable de la supervision de |'environnement et de la gestion sociale du
projet.

Dirige I'équipe en matiere de prévention des incidents, de gestion des déchets, de
surveillance environnementale et d'autres politiques au sein du site.

Met en ceuvre et examine périodiguement les documents de gestion
environnementale du projet.

Entreprend des audits et inspections environnementaux réguliers.

Gére toutes les exigences de surveillance environnementale et sociale dans le
cadre des travaux d’Orascom / CMC JV.

Fournit des séances de sensibilisation et une formation aux objectifs et procédures
environnementaux et sociaux du projet.

Assure la liaison avec I'équipe de gestion de projet sur les questions
environnementales et sociales - fournissant des conseils si nécessaire.

Analyser, signaler et enquéter sur tous les incidents environnementaux et remettre
des rapports préliminaires et finaux a I'équipe de direction d'Orascom / CMC JV et
aux départements d'entreprise respectifs.

Fournit des conseils aux employés ou aux Directeurs d'Orascom / CMC JV sur les
qguestions environnementales.

Aide a I'élaboration d'évaluations des risques ainsi qu'a I'élaboration d'un registre
des aspects environnementaux et des impacts sur le site, qui doit étre mis a jour
au besoin.

Communique des informations environnementales en cas de besoin.

Assiste a toutes les réunions a la demande du client.

Surveille tout plan d'action avec I'équipe pour assurer la protection des biens, des
équipements, des fournitures et du matériel a utiliser sur les chantiers
conformément aux politiques et procédures SSE d’Orascom / CMC JV.

Supervise les activités environnementales quotidiennes et les contréles
nécessaires pour assurer la protection de I'environnement ainsi que des employés
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et des sous-traitants.

+¢ Ingénieurs du site / superviseurs / contremaitre

S'assure que les employés d'Orascom / CMC JV et les sous-traitants respectent les
exigences du PGES.

S'assure que les nouveaux travailleurs sont intronisés avant d'étre autorisés sur le
site.

Tient quotidiennement des réunions d'information sur la pré-tache (boite a
discussion) avec des sujets environnementaux inclus régulierement.

Participe aux inspections dans les domaines dont ils sont responsables.

Adhere a toutes les regles environnementales et appligue les regles
environnementales de travail a tous ses subordonnés.

Corrige immédiatement tout acte ou condition nocive pour |'environnement
observé.

Profite de chaque occasion pour discuter périodiquement des problémes
environnementaux avec chaque membre de son équipe.

Connait les procédures d'urgence du projet Orascom / CMC JV.

Signale immédiatement tout incident environnemental ou quasi-accident au
responsable de I'environnement.

+» Tout le personnel (y compris celui des sous-traitants)

Tous les sous-traitants sont tenus de se conformer aux exigences telles que stipulées

dans

le présent PGES, le non-respect entrainera des mesures appropriées

conformément au contrat, ce qui comprend, mais sans s'y limiter :

Avoir autant des superviseurs HSE qu'il y a d'équipes tournantes (itinérantes).

o Ces superviseurs sont sous l'autorité du responsable HSE qu'ils représentent
a chaque quart de travail.

o Leur tache est de s'assurer que tous les travaux exécutés sont conformes a
toutes les spécifications du PGES, d'alerter le Directeur du PGES de toute
non-conformité et de coordonner avec tous les intervenants externes tous
les problemes environnementaux pour assurer la sécurité du personnel du
site, des résidents environnants et visiteurs.

Assister a l'induction HSE du site.

N'interférer pas intentionnellement ou n'utilisez pas abusivement tout ce qui est
fourni dans l'intérét de la gestion de I'environnement.

Se conformer a toutes les réglementations affectant le travail et signaler au
superviseur les incidents indésirables, les défauts dans le projet, I'équipement ou
tout risque évident.

Anticiper et suggérer des moyens d'éliminer les impacts potentiels sur
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9.2

10

10.1

I'environnement.

Utiliser les outils ou I'équipement spécifiés pour le travail et utilisez I'équipement
de sécurité et les vétements de protection fournis ou délivrés.

Assister a la formation au besoin.

Assister aux discussions sur la boite a discussion et aux briefings préalables aux
taches.

Signaler immédiatement tout incident, accident ou presque incident au service
HSE.

Ressources Matérielles

Les moyens matériels comprendront :

Un véhicule de type Pick-up Double Cabine entierement dédié aux activités
Environnement et social, les frais de carburant et d’entretien étant budgétisés pour
permettre une fonctionnalité pendant toute la durée des travaux.

Des postes informatiques dont des portables et des postes fixes, des imprimantes,
un photocopieur et des appareils photos numériques, des téléphones portables
et/ou des talkiewalkies pour la communication.

Un sonometre pour la mesure du bruit, un radar pour la mesure de vitesses des
véhicules, des éthylotests jetables et/ou électroniques.

Pour les analyses d’eaux (potables et d’effluents), un partenariat sera établi avec
un Laboratoire agréé ou un autre prestataire qui assure déja ces prestations pour
les autres activités de |'entreprise.

INFORMATION ET CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

Objectifs

Dans le cadre des travaux de construction de la route PJB & JR1, les activités

d’information et de consultation publique qui accompagnent la réalisation du PGES

spécifique visent les objectifs suivants :

e Faciliter la consultation préalable et éclairée des parties prenantes a des étapes

clés du PGES afin d'en influencer et améliorer les résultats et d’accroitre la
crédibilité du processus ;

Consulter I'opinion des PGES, communautés susceptibles d’étre affectées ainsi que
les parties prenantes concernées sur les risques socio environnementaux et les
opportunités potentiellement associées aux travaux de construction de la route,
ainsi que sur la pertinence des mesures et actions a prendre face aux impacts
anticipés ;

Assurer la conformité des études aux exigences nationales et internationales, y
compris celles des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, sur la
consultation et la divulgation publique des informations pour les grands projets de
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développement ;

e Appuyer les efforts déployés par REGIDESO afin d'établir des relations durables
avec les communautés touchées et les autres parties prenantes.

Les groupes d’intervenants ciblés par la démarche d’information et de consultation des

e Les autorités provinciales et locales ainsi que les services techniques concernés
e Les autorités communales, ainsi que leur personnel technique ; (éducation, santé,

e Les communautés et ménages touchés par les travaux y compris les comités locaux

10.2 Groupes ciblés
parties prenantes incluaient :
sécurité, environnement)
de réinstallation (CLR) ;
10.3 Programme de consultation

Le programme proposé comprend trois (3) rondes de consultation, lesquelles se

déploient a des étapes clés du développement du PGES, la ou I'apport des parties

prenantes est susceptible d’influer significativement et positivement la réalisation des

travaux. Il s’agit de I'étape du marquage et optimisation du tracé de la route et de

I'identification participative des enjeux socio- environnementaux (lere ronde), du

lancement des travaux et recrutement de la main d’ceuvre local (2eme ronde), et de

I’évaluation périodique de

environnementale et sociale (3eme ronde)

la mise en ceuvre des mesures de sauvegarde

Tableau 14:0bjectifs, groupes ciblés et périodes de réalisation pour chacune des trois
rondes d’information et de consultation des parties prenantes

RONDE 1 Marquage et Informer les autorités
optimisation du tracé des locales et les impliquer
routes dans [I'optimisation du

tracé de la route.

Identifier les impacts socio

environnementaux

Documenter
préoccupations

route.

les
et
attentes des localités, des
ménages le long de la

Pendant étude

d’optimisation

Chefs de zone et
collines, Comités
locaux de
réinstallation
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Informer les autorités
locales des droits des
ménages affectés de leurs
droits et options en vue de
la réinstallation.
Ronde 2: Lancement des Informer les Communautés Directement aprés
travaux et recrutement de la communautés sur le Comités locaux de approbation dutracé
main d’ceuvre locale (2®*™ début des travaux et réinstallation et

ronde),

RONDE 3 : Evaluation
périodique de la mise en
ceuvre de sauvegarde

environnementale et sociale

11

processus de recrutement

Présenter les mesures de
compensation aux PAP,
les mécanismes de gestion
des griefs et I'organisation
de la mise en ceuvre

Autorités de
I’administration
de base

(commune, zone,
colline)

Communautés
Comités locaux de
réinstallation et
Autorités de
I’administration
de base
(commune, zone,
colline)

Programme de formation et renforcement des capacités

Une fois le mois

Tous les employés d'Orascom / CMC JV et tout tiers qui exécute tout ou partie des

obligations de I'entrepreneur en vertu du contrat sont adéquatement formés en

conformité avec les spécifications environnementales et sociales, ainsi que les

exigences et obligations |égales environnementales, applicables a ce projet, et en

particulier I'étendue des travaux des routes.

Tous les employés doivent suivre une formation d'induction a la sensibilisation

environnementale et sociale dans la langue la plus couramment parlée par les

employés, avant de commencer leur travail.

comprendra les éléments suivants :

La formation environnementale

e L'importance de la conformité a toutes les exigences environnementales et

sociales ;

e Connaissance et compréhension de base des principales caractéristiques
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12

environnementales et sociales du lieu de travail

La compréhension, I'importance et les raisons pour lesquelles I'environnement doit
étre protégé ;

Facons de minimiser les impacts environnementaux et sociaux ;

Risques et protection contre les animaux sauvages en danger

Prévention et gestion des incendies et comment utiliser les extincteurs, etc. ;
Procédures d’urgence ;

Leurs roles et responsabilités dans la mise en conformité avec la politique et les
procédures environnementales et sociales, y compris les exigences de préparation
et d'intervention en cas d’'urgence ;

Les impacts environnementaux et sociaux significatifs, réels ou potentiels,
résultant de leurs activités de travail ;

Les mesures d'atténuation devant étre mises en ceuvre lors de I'exécution de leurs
travaux ;

L'importance de ne pas jeter les ordures ;

Détails et encouragement pour minimiser la production de déchets et réutiliser,
récupérer et recycler les déchets si possibles ;

Détails concernant les sites archéologiques, historiques et / ou graves qui
pourraient étre mis au jour pendant la construction et les procédures a suivre en
cas de rencontre ;

Détails concernant les especes florales / fauniques préoccupantes et les especes
protégées, et les procédures a suivre si elles sont rencontrées au cours de I’enquéte
;

Des sujets de sensibilisation hebdomadaires ou mensuels sur le VIH / SIDA et la
traite des personnes seront mis a la disposition de tous les employés.
L'importance de faire de bonnes relations avec les communautés et la prévention
de la violence envers les femmes.

Un registre de présence a cette formation et une formation de suivi et des
discussions sur la boite a outils doivent étre conservés par I'équipe HSE et
environnement pour chaque employé, en utilisant le registre de la matrice de
formation du projet.

Gestion des plaintes et doléances des communautés

Afin de collecter et faire remonter au niveau de la direction les doléances des
communautés concernées par des nuisances possibles résultant des activités de
construction, CMC / ORASCOM suivra les exigences et les directives stipulées dans le
PAR, dans le cadre de la portée contractuelle avec le client. Les comités locaux de
Réinstallation (CLR) serviront de relais de collecte, transmission et traitements des
plaintes des communautés.

Comme mesures préventives des conflits, les actions suivantes seront prises :
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14

Budget estimatif de mise en ceuvre du PGES

Les mesures prescrites pour la protection du milieu biophysique pendant la phase des
travaux font partie des dispositions généralement liées au marché de travaux. Le co(t
de ces travaux est compris dans les prix unitaires fixés par le Détail Quantitatif et
Estimatif (DQE) du marché des travaux.

CONCLUSION

En guise de conclusion, il est a noter que les travaux de réhabilitation/extension et
amélioration de la piste existante PJB & JR1 n’entraineront que des impacts
environnementaux et sociaux mineurs sur le milieu traversé. Sur la faune et la flore,
les impacts sont tres minimes du fait que le milieu est déja modifié par les activités
humaines. Par contre, la pollution de I'air par les poussiéres (en saison seche) sera
observable. Par ailleurs, compte tenu de la topographie et forte pente du milieu
traversé, les impacts sur l'accélération de |'érosion et sédimentation des zones
humides sont a noter.

Tous les autres impacts identifiés dans ce PGES sont minimes et seront encore atténués
par la mise en ceuvre des bonnes pratiques environnementales et sociales proposées.

Les mesures d'atténuation suggérées peuvent également étre améliorées dans le cadre
du calendrier de mise en ceuvre du projet grace au suivi environnemental qui aidera a
identifier tout autre parametre environnemental sensible ou préoccupation non
identifiée au moment de |'élaboration de ce PGES.

Le constructeur s'engage a disponibiliser les ressources matérielles et financieres pour
mettre en ceuvre les bonnes pratiques proposées pour minimiser les impacts négatifs
mentionnés dans ce plan. Il sera de la responsabilité de I’équipe HSE, d'assurer
I'exécution durable de ce mandat.

Si toutes les recommandations décrites dans le présent document sont suivies pendant
la construction de la route PJB & JR1, les travaux auront des impacts environnementaux
et sociaux négatifs minimes et, a leur tour, auront une grande valeur socioéconomique.
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