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Résumé exécutif

Ce Plan de protection environnementale et sociale du site de dépot du surplus de terre de
Gatohwe, colline Muheka, commune Songa rentre dans le cadre du Projet hydroélectrique
de Jiji Mulembwe, composante construction/réhabilitation des routes.

Le but de ce PGES est de définir les mesures de gestion et de suivi environnemental et social
a mettre en place pendant I'aménagement, utilisation et réhabilitation du site de dépot du
surplus de terre de Gatohwe.

Ce rapport est préparé en référence aux spécifications présentées dans le dossier d'appel
d'offres qui précise que « avant |'ouverture de tout chantier, I'entrepreneur doit préparer et
soumettre au maitre d'ouvrage et ingénieur Conseil pour les commentaires et non objection
un plan spécifique au site détaillant I'organisation proposée du site concerné en termes
d'utilisation du sol, activités, risques et mesures de controle HES ». Le sous-traitant doit
fonctionner conformément aux normes et controles spécifiés dans ce plan.

Le nouveau site qui servira comme zone de dépo6t temporaire de matériaux de déblais qui se
trouve le long de la route PJB. Elle couvre une superficie de 14174 m?.

Le site de rebus est un terrain dont la topographie est caractérisée par une pente
relativement moyenne. Le sol est couvert d’'une végétation dominée par Eragrostis et est a
I’état naturel et n’est pas encore cultivé. Le site ne montre aucun signe d’érosion hydrique.

Tout le terrain est occupé par une végétation naturelle d’Eragrostis, une herbe qui indique
un sol acide infertile en cours de dégradation. Quelques petits arbres d’eucalyptus s’y
trouvent également.

Par sa localisation, sa topographie, la nature de son sol, I'impact des travaux de dépot du
surplus de terre sur les ressources naturelles est mineur. Néanmoins, si le dép6t des surplus
de terre est mal géré, il y a risque d’érosion des déblais mais ce risque est atténué par la
couverture totale du site en aval de |la zone par la végétation naturelle.

L’'emploi du site n’entrainera qu’une perte tres limitée des actifs (quelques pieds d’arbres,
4466 m? de terres occupés temporairement et limitation de paturages).

L'utilité des végétaux se trouvant sur le site prendra fin avec le début du stockage des débris
et les quelques arbres qui s’y trouvent et I’herbe en place sont susceptibles d’abriter la faune.

Sans mesures préventives, les dépots de sédiments peuvent étre emportés par les eaux de
ruissellement dans les cours (rejet des eaux de ruissellement issues des emprises des
travaux, en provenance des dépots, stockages divers, de granulats ou d’emprunts, érosion) ;

Parmi les mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux figurent :

¢ Indemnisation pour les pertes temporaires des terres et d’actifs conformément
aux procédures décrites dans le PAR
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e Réduction des surplus de terrassement (le sous-traitant veillera a décaper les
matériaux de surface (terre végétale) et les stocker séparément afin de les réutiliser
lors des travaux de restauration des sites. Le sous-traitant veillera a la réutilisation
des remblais ne nécessitant pas de caractéristiques géotechniques particuliéres
pour remblayer les zones excavées comme les sites d'emprunt de latérite, afin de
minimiser I'emprise au sol sur des terrains a valeur forestiére ou agricole en
particulier

e Gestion de I'érosion des déblais déposés sur le site (Respecter des conditions de
stockage qui assurent la sécurité des dépots en termes de stabilité et d’érosion,
ainsi, une hauteur maximum de 6 m a 8 m avec une risberme a mi- pente devra étre
respectée, éviter d’orienter les eaux de ruissellement venant de la route en
construction vers la zone de dépoét, des digues faites par de profondes tranchées
seront aménagées en aval dans le but de contrecarrer le dépassement des
matériaux en cours de stockage.

e Controle du trafic routier (Délimitation de la zone par des rubans fluorescents et
interdiction d’accés aux animaux domestiques (mettre un garde qui interdit I'acces
et oriente les camions vers les sous zones de dépo6t : sous zone de dépot de terre
végétale et sous zone de dépbt terre utilisable) ; sensibilisation et formation des
conducteurs de camions aux régles de prudence élémentaires et aux risques :
conduite sous I'emprise de I'alcool, vitesse, controle des pneumatiques, mise en
place du chargement (stabilité) ; amélioration de la signalétique par panneaux, en
particulier dans les zones sensibles (villages, écoles, zones sinueuses, entrée/sortie
du site) ; respect des vitesses autorisées (20k/h), en particulier en zone habitée.

e Restauration et végétalisation du site aprés usage (favoriser |'utilisation de la terre
végétale déposée sur place, plantation des especes végétales locales. En
consultation éclairée des propriétaires du site, la végétalisation sera faite avec
Eucalyptus (100 pieds), en remplacement de I'Eragrostis, le sous-traitant proposera
de planter le Trypsacum, une culture fourragére qui, en plus de la stabilisation du
sol, fournira le fourrage de bonne qualité aux animaux domestiques.

Le Constructeur a travers le responsable environnemental et HSE ainsi que le sous-traitant
s’engage a ce que les moyens humains, matériels et financiers nécessaires soient
disponibilités a temps et que la mise en ceuvre des mesures proposées soient effectives.
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1.1

1.2

Introduction

Contexte

Ce Plan de Gestion environnementale et sociale du site de dép6t du surplus de terre de
Gatohwe, colline Muheka, commune Songa rentre dans le cadre du Projet hydroélectrique
de Jiji Mulembwe, composante construction/réhabilitation des routes.

Pour rappel, contractuellement, la zone de rebus permanente des routes PMC et JR 1 est la
zone 2, localisée a Gatohwe. Du fait de la topographie abrupte du site et de la distance qui
le sépare des parties de la route, une zone de stockage temporaire des matériaux de rebus
pour le site PJB a été identifiée.

Objectifs du PGES

Le présent Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), couvre la gestion des aspects
environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires liés aux travaux relatifs a 'utilisation
de la zone de rebus de Gatohwe. Il clarifie les mesures de protection environnementale et
sociale du site de dépot afin de prévenir tous les impacts négatifs liés (érosion et
sédimentation, déforestation massive, accident de roulage, pollution des eaux etc.)

Le but de ce PGES est de définir les mesures de gestion et de suivi environnemental et social
a mettre en place pendant 'aménagement, utilisation et réhabilitation du site de dépot du
surplus de terre de Gatohwe. Les objectifs clés du PGES sont les suivants :

e Fournir des procédures et des mesures d'atténuation efficaces, spécifiques au site
et applicables pour surveiller et contréler les impacts environnementaux et sociaux
tout au long de la construction des routes.

e S’assurer que les activités n'ont pas d'impact négatif sur les équipements, la
circulation ou I'environnement dans les environs.

e Objectif de zéro incident environnemental sur le projet.
e Assurer le respect de toutes les exigences législatives pertinentes.
e Répondre aux exigences des employeurs.

e Assurer |'application des meilleures techniques disponibles dans la gestion de
I'environnement.

e Gérer efficacement les risques environnementaux et sociaux associés aux activités
de construction.

Ce rapport est préparé en référence aux spécifications présentées dans le dossier d'appel
d'offres qui précise que « avant I'ouverture de tout chantier, I'entrepreneur doit préparer et
soumettre au maitre d'ouvrage et ingénieur Conseil pour les commentaires et non objection
un plan spécifique au site détaillant I'organisation proposée du site concerné en termes
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2.1

d'utilisation du sol, activités, risques et mesures de controle HES ». Le sous-traitant doit
fonctionner conformément aux normes et controles spécifiés dans ce plan.

Ce document fournit les méthodes qu'Orascom / CMC JV emploiera pour traiter et gérer les
impacts environnementaux potentiels identifiés lors de I'Etude d'Impact Environnemental et
Social (EIES) pour la phase de construction du Projet.

Ce Plan donne des informations détaillées sur les points suivants :

Localisation et taille (données de références) du site

Etat initial du site récepteur : Milieu physique, biologique et socioéconomique

e Description des travaux : Provenance et caractéristiques des dépots

e Evaluation des enjeux environnementaux et sociaux potentiels

e Mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux négatifs
potentiels

Localisation et Description du Milieu Récepteur

Localisation et superficie du site

La zone de rebus a Gatohwe, se situe a 840m du village de Manyoni, est en fond de vallée a
une altitude variant de 1 950 a 1 960m (avec une pente de 20% sur les flancs de part et
d’autre). Administrativement, elle est localisée en commune Songa, colline Muheka, sous
colline Taba. Elle couvre une superficie de 14174 m2

Elle servira comme zone de dép6t de matériaux de déblais qui se trouve le long de la route
PJB. Elle est localisée sur la sous colline Taba, colline Muheka, commune Songa. La Figure 1
donne les coordonnées GPS de la zone de décharge des déblais de Gatohwe.

Tableau 1: Coordonnées de la zone de rebus Mulembwe, « REB3M », GATOHWE

Numéro | X Y

1 790640,11 9574717,38
2 790640,81 9574801,73
3 790581,28 9574796,29
4 790529,36 9574789,84
5 790464,42 9574689,50
6 790600,97 9574693,89

10
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Figure 1: Croquis de la zone de décharge des déblais de Gatohwe
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2.2 Description du milieu physique (géologie, relief, climat, hydrologie)

2.2.1 Géologie

Selon I’EIES, 2018 (carte géologique au 1 :100.000 du Burundi (feuille Bururi), le tracé de la
route PJC est localisé sur le granite de Rumeza, a savoir dans le granite folié et dans les
granites gneissiques.

2.2.2 Relief

Du point de vue topographique, le site de rebus est localisé traverse une région
montagneuse avec de fortes pentes : L'altitude est comprise entre 1 800 m et 2 500 m, ce

11
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qui est considéré comme une altitude modérément élevée. Le site de rebus de Gatohwe est
un terrain dont la topographie est caractérisée par une pente relativement moyenne.

Le sol est couvert d’'une végétation dominée par Eragrostis et est a I’état naturel et n’est pas
encore cultivé. Le site ne montre aucun signe d’érosion hydrique.

Climat

Selon I'étude d’Impacts environnemental et social, composantes sites de chantier et de
réinstallation des aménagements hydroélectriques sur la Jiji et la Mulembwe, 2018, le tracé
de la piste traverse un environnement caractérisé par un climat tropical humide avec une
température moyenne mensuelle de 15,8°C inférieure et une pluviométrie mensuelle
moyenne de 121,5mm. Les précipitations sont d’environ 1 500 mm/an, avec une saison
séche marquée de 3 mois, de Juin a Ao(Gt. Mars et Avril sont les mois les plus arrosés (de
I’ordre de 180-200 mm/mois).

Hydrologie

La qualité de I'eau de la riviere est bonne, sans particularité vis-a-vis d’'un parametre donné.
Seule une pollution par les coliformes est observée, ce qui est normal au regard de la forte
densité de la population.

Description du milieu Biologique
Flore

La zone de rebus a Gatohwe est essentiellement occupée par de I'Eucalyptus, des cédres et
de I’Eragrostis. Il s’agit des espéces introduites et sont sans valeur écologique. Cependant,
elles ont été plantées pour utiliser le bois en construction et aussi en alternative au bois
d’énergie. Ponctuellement, ont été observées des espéces agro- forestieres comme Acacia
mearnissii. Le site correspond a un habitat typique des galeries forestieres ou dominent les
especes de forét secondaire comme Myrianthus holstii et Lobelia gibberoa.

Faune

Le terrain étant un milieu intégralement ouvert, excepté les petites espéces de la microflore
au ras du sol et du sous-sol, il n’y a aucun animal visible a distance qui s’y sert de biotope.

Photo 1: Etat initial du site, au PK 6+840(Site de Gatohwe)

12
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2.4

Statut d'acquisition de terrain

Le site est une propriété privée appartenant a trois ménages. Le site a été librement libéré
pour utilisation comme zone de dépdt aprés indemnisation par le client des ménages
impactés (location de la terre et indemnisation des arbres d’eucalyptus qui seront coupés
pour libérer I'emprise). Apres paiement, ce site de décharge est sous la responsabilité du
constructeur et sous-traitant pour |"utilisation et remise en état.

Description des Travaux sur le Site

Le site servira de dépot du surplus de terres des travaux d’excavation (décapage des terres
végétales et déblayages des terres arables) de la route PJB. Sur base du relief du terrain, de
la hauteur moyenne de stockage de 8 metres et en se servant d’instrument topographie
(Station Total) et le logiciel Covadis, la capacité de stockage du site est estimée a 112 000

m3.

En plus de sa capacité, le site présente plusieurs avantages :

e Les habitants avoisinants le site ne seront pas impactés car leurs habitations sont
éloignées par rapport a ce site ;

C’est un terrain non utilisé pour I’agriculture ;

e Morphologie favorable, grande dépression, épaisseur de déblais peut étre
importante d’ol capacité de stockage important,

e Lessite est accessible car il longe la route en cours d’aménagement ;

e Le terrain n’a jamais été victime d’une quelconque érosion par les eaux de
ruissellement ;

e Les boisements et la végétation naturelle se trouvant sur le site les rendent solides

e Inconvénient : Présence d’espaces boisés susceptibles d’abriter de la faune et de la
flore d’intérét.

Evaluation des Enjeux Environnementaux et Sociaux

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des éléments d’évaluation des impacts
potentiels sur le site

Tableau 2: Evaluation des Impacts du dépot de surplus de terre

et/ou une diminution qualitative
et/ou quantitative des ressources
naturelles (eau, bois, ressources naturelle sous forme de buisson

Composante Oui Non Fournir des arguments
Ressources naturelles
Il peut entrainer une perturbation X Le site est un terrain privé occupé par

13
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Composante Oui Non Fournir des arguments

miniéres, terre, produits de

carriére, asphalte, etc.) La topographie du site est caractérisée
par une morphologie en forme de V
avec des pentes légeres
Le site de dépot n’est pas installé dans
une zone de passage d'un drainage
naturel/Cours d’eau ou ravins

Il peut affecter des zones a risque La pente est modérée, pas risques de

du point de vue géologique ou des glissement de terrain,

sols susceptibles aux séveres le sol est couvert entierement pas

dégradations (érosion, glissement eragostis qui le rend moins sensible a

de terrain, effondrement, etc.) I’érosion

Biodiversité et nature

Il risque d’affecter des especes X Aucune espéce végétale et animale

rares, vulnérables et/ou menacée d’extinction n’a été trouvée

importantes du point de vue sur la place

économique, écologique ou

culturel Tres peu de végétation naturelle, sauf
les especes de forét secondaire comme
Myrianthus holstii et Lobelia gibberoa.

Il contribue a I'introduction et/ou X La terre végétale comprend les

la diffusion d’especes végétaux qui seront déposés sur le site

envahissantes sont d’origine locale. Aucun apport
extérieur n’est prévu

I peut affecter des zones X Aucun foret classé, rivieres, habitat des

sensibles, comme: foréts (classés), animaux (oiseaux ou mammiferes n’a

zones humides, lacs, rivieres, été constaté sur place.

zones d’inondation saisonniére,

parcs nationaux (par ex. par

interférence avec les vols

d’oiseau, avec les migrations de

mammiféres, etc.)

Paysage et valeurs historiques et

culturelles

Il aura un impact néfaste sur la X Temporairement et a petite échelle, du

valeur esthétique du paysage

fait que l'actuel couvert végétal sera
temporairement remplacé par la terre

14
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religieux, culturels ou touristiques
(par excavations, nuisance, etc.)
ou des espaces verts

Composante Oui Non Fournir des arguments
nue avant la réhabilitation du site par la
plantation des arbres
I peut changer des sites X Pas de cimetiéres, ni sites historiques.
historiques, archéologiques,

Perte d’actifs, de biens et services

Il déclenchera la perte | X
économique  temporaire ou
permanente de par ex. cultures,
terres agricoles, paturages,
arbres, équipement (greniers,
digues, etc.)

Le site est un paturage couvert
majoritairement d’Eucalyptus.

Le dépdt occasionnera |'occupation
temporaire de la terre, et la coupe de
guelques pieds d’eucalyptus

Le site n’est pas cultivé

1\ 2. Pollution et nuisance

Il peut occasionner un niveau X
élevé de pollution sonore,
atmosphérique, olfactive, de
I’eau, du sol, etc.

La route PJB est une route existante
L'utilisation de la zone de rebus
localisée en aval de la piste n’entrainera
pas de pollution acoustique
supplémentaire majeure du fait que les
habitations sont localisées loin du site.

Il va générer des déchets solides X
et liquides industriels (dangereux
et/ou non-dangereux) et/ou
domestiques

Pas de déchets supplémentaires liés a
I"utilisation des engins.

Il s’installe dans une zone déja
polluée

Autres impacts dans cette catégorie et résumé :

Aucune pollution et nuisance supplémentaire crée par I'usage de la zone de rebus

Inégalités sociales

Il peut avoir des effets négatifs sur X
par ex. les couches sociales, les
pratiques ou les systemes
agricoles traditionnelles

Pas applicable.

Il peut induire le déplacement X
involontaire des personnes

Pas de délocalisation involontaire. Le
site est inhabité

Santé et sécurité

Le projet peut induire des X
accidents (explosion, incendie,
émission toxique, etc.)

Trées mineur par les émissions des
camions

15




PROJET HYDROELECTRIQUE JUI ET MULEMBWE

@,

bl ORASCOM:

CONSTRUCTION
. . ) HJM-G00-ORC- e
Plan de gestion environnementale et sociale- 000-ER-0015 ev. 03
Zone de rebus de GATOHWE A
pate Aot 2020 Ppage 16 de 36
Composante Oui Non Fournir des arguments
Il peut entrainer des impacts X Aucun

négatifs sur la santé publique

Possibles risques d’accidents

Autres impacts dans cette catégorie et résumé :

Changement climatique

Il contribue au changement du
climat (émissions importantes de
gaz a effet de serre) ou peut étre
affecté par ce changement

Coupe trés limitée d’arbres, nombre
tres limité de camions qui déposent les
déblais

Résumé :

L'utilité des végétaux se trouvant sur le site prendra fin avec le début du stockage des débris et les
qguelques arbres qui s’y trouvent et I’'herbe en place sont susceptibles d’abriter la faune.

Sans mesures préventives, les dépbts de sédiments peuvent étre emportés par les eaux de
ruissellement dans les cours (rejet des eaux de ruissellement issues des emprises des travaux, en
provenance des dépots, stockages divers, de granulats ou d’emprunts, érosion) ;

Risques de mécontentement des propriétaires du site au cas ou il y a paiement non juste des
indemnités ou dépassement des limites du site convenu
Le site peut étre utilisé comme zone de rebus moyennant les mesures préventives développées dans

le chapitre 5 qui suit

5.

5.1

5.2

Mesures d’Atténuation des Impacts Négatifs Potentiels

Indemnisation pour les pertes temporaires des terres et d’actifs

Sur base des principes d’'indemnisations décrits dans le PAR du projet, I'inventaire des PAP
et des biens impactés sur le site de dépo6t donne 1 seule PAP propriétaire du terrain, Mr
Ntawunkunda Léonidas. La terre (4466 m2) sera louée temporairement a prix réservé pour
les terres de coteau qui est de 957 fbu au m? par an et les arbres pérennes (Eucalyptus)
seront indemnisés a 9700 fbu le pied. Annexe Bordereau de paiement des indemnisations

Plan de réduction des surplus de terrassement

Au démarrage du terrassement, le sous-traitant veillera a décaper les matériaux de surface
(terre végétale) et les stocker séparément afin de les réutiliser lors des travaux de
restauration des sites. Le sous-traitant veillera a la réutilisation des remblais ne nécessitant
pas de caractéristiques géotechniques particulieres pour remblayer les zones excavées
comme les sites d'emprunt de latérite, afin de minimiser I'emprise au sol sur des terrains a
valeur forestiere ou agricole en particulier

16
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5.3

5.4

Gestion de I'érosion des déblais déposés sur le site

Pour limiter les risques d’érosion des terres déposées sur le site de rebus les bonnes
pratiques suivantes sont appliquées :

e Respecter des conditions de stockage qui assurent la sécurité des dépots en termes
de stabilité et d’érosion, ainsi, une hauteur maximum de 6 m a 8 m avec une
risberme a mi- pente devra étre respectée.

e Eviter d’orienter les eaux de ruissellement venant de la route en construction vers
la zone de dépot

e Des digues faites par de profondes tranchées seront aménagées en aval dans le but
de contrecarrer le dépassement des matériaux en cours de stockage.

e Mettre en place un drainage et un bassin de sédimentation en aval de la zone de
dépot et des mesures antiérosives sur les pentes (ex des fascines en bois pour
récupérer les possibles pertes de terres par eaux pluviales)

e Le drainage rejettera les eaux et sédiments érodés dans le bassin de sédimentation
avant d’atteindre les cours d’eau en aval du site;

e Le bassin devra étre curé dés que son volume actif (volume d’eau) est occupé a 50%
par des sédiments.

Plan de controle du trafic routier

L'utilisation de la zone de rebus va augmenter le nombre de camions qui feront des allers-
retours vers la zone de rebus des surplus de terre. Ce trafic routier représente peut-étre la
source d'accidents pendant la phase d’utilisation. Il convient donc de le réglementer tant sur
le site que hors site. Diverses bonnes pratiques seront mises en ceuvre :

1. Délimitation de la zone par des rubans fluorescents et interdiction d’accés aux
animaux domestiques (mettre un garde qui interdit I'acces et oriente les camions
vers les sous zones de dépot : Sous zone de dépbt de terre végétale et sous zone de
dépbt terre utilisable)

2. Sensibilisation et formation des conducteurs de camions aux régles de prudence
élémentaires et aux risques : conduite sous I'emprise de |'alcool, vitesse, contrble

des pneumatiques, mise en place du chargement (stabilité) ;

3. Amélioration de la signalétique par panneaux, en particulier dans les zones
sensibles (villages, écoles, zones sinueuses, entrée/sortie du site) ;

17
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5.5

4. Mise en place de zones de stationnement pour camions n'empiétant pas sur la
chaussée ;

5. Respect des vitesses autorisées (20k/h), en particulier en zone habitée ;

6. Mise en place de deux signaleurs sur le site

Restauration et végétalisation du site aprés usage

L’exploitation terminée, la priorité est le réaménagement des sites, qui sera congu en tenant
compte de considérations a la fois techniques (configuration du site), économiques (colts
de réaménagement et de gestion), environnementales (intégration du projet dans le
paysage, enjeux écologiques) et sociétales (besoins locaux, attentes des collectivités et de la
population).

Ainsi, a la fin d’utilisation du site, celui sera réhabilité par de bonnes pratiques de protection
du sol y compris la végétalisation. Les bonnes pratiques suivantes seront menées :

e Favoriser I'utilisation de la terre végétale déposée sur place. Cette terre contient de
nombreuses graines et boutures qui fournissent, dés I'arrosage, une végétation
herbacée robuste et diversifiée

e Compte tenu des especes végétales existantes avant utilisation (Eucalyptus et
Eragrostis), une sélection d’especes locales sera effectuée. En consultation éclairée
des propriétaires du site, la végétalisation sera faite avec Eucalyptus (300 pieds)

e En remplacement de |'Eragrostis qui sert actuellement comme espéce de
couverture du sol et fourrage aux animaux domestiques, le sous-traitant proposera
de planter le Trypsacum, une culture fourragére qui, en plus de la stabilisation du
sol, fournira le fourrage de bonne qualité aux animaux domestiques.

Comme méthode de mise en place des deux especes végétales de restauration, nous
proposons la plantation par « poquets » qui permet d’intervenir manuellement sur des zones
a pente moyenne et qui permet aux especes le développement rapide et I'enracinement
profond favorisant un rapide contréle de I'érosion en nappe. Cette méthode est préconisée
car pouvant s’appuyer sur Iutilisation de la terre végétale issue des travaux et mise en ceuvre
par une main d’ceuvre non qualifiée.

18
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Figure 2: Vue site aprés réaménagement

Terrolh pendant le dépots
des déblals

Terran nprés le
reanéragenent

, = Terrah ovant le
T dépot des deblois

Santé et Sécurité au Travail

Les travailleurs, y compris a travers leurs représentants, ont un réle primordial a jouer pour
garantir la Santé sécurité sur le lieu de travail. La coopération entre les travailleurs et le chef
des travaux est par ailleurs essentielle. Les travailleurs et leurs représentants doivent
recevoir une information adéquate et une formation appropriée dans le domaine de la
sécurité et santé au travail. Le constructeur doit maintenir les normes de sécurité et
d’hygiene les plus élevées, conformément aux exigences nationales et Internationales,
compte tenu de leur expérience correspondante acquise dans I’entreprise tout entiere, y
compris la connaissance de risques particuliers. Il devrait mettre a disposition des
informations sur leurs normes de Santé sécurité et d’hygiéne et faire connaitre aux
intéressés tous les risques particuliers et les mesures de protection correspondantes qui sont
associés a de nouveaux produits et procédés. Le constructeur devrait également étre appelé
a jouer un réle prépondérant dans I'examen des causes des risques en matiere de Santé
sécurité et d’hygieéne du travail et dans I"application, dans I’entreprise tout entiére, des
améliorations qui en découlent. Le Constructeur doit faire une sensibilisation aux causes et
conséquences des accidents du travail, des blessures et des maladies professionnelles et a
inscrire la santé et la sécurité de tous les travailleurs a I'ordre du jour afin de stimuler et de
soutenir des actions concrétes a tous les niveaux. Afin de respecter son obligation de
sécurité, le constructeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer
la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs. Pour cela, il
doit gérer des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
(ex. rappel des consignes par voie d’affichage, mise en place du Document unique des
risques, ...), mettre en place des actions d’information et de formation des salariés sur la
santé et la sécurité ainsi qu’une organisation et des moyens de travail adaptés. Bien
évidemment, ces mesures doivent s’adapter en permanence aux circonstances afin de
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7.1

7.2

maintenir le niveau de protection ou de I'améliorer. En outre, les actions du CMC-ORASCOM
doivents’appuyer sur les 9 principes généraux de prévention qui sont inscrits dans le Code du Travail :

e Eviter les risques ;

e Evaluer les risques ne pouvant étre évités ;

e Combattre les risques a la source ;

e Adapter le travail a ’'homme ;

e Tenir compte de I’évolution de la technique ;

e Remplacer ce qui est dangereux par ce qui I’est moins ou pas du tout ;
e Planifier la prévention ;

e Prendre des mesures de protection collective en priorité sur les mesures de
protection individuelles ;

e Donner des instructions appropriées aux travailleurs.

Afin de privilégier une approche multifactorielle de la prévention des risques professionnels
(organisationnelle, humaine, technique, ...), ces principes doivent étre mis en ceuvre dans le
respect des valeurs essentielles et des bonnes pratiques de la prévention.

Programme d’Information et Sensibilisation

Programme d’information

Le constructeur organisera périodiguement une demi-journée (chaque semaine) des
programme d’information sur I'HSE, en particulier pour le personnel des superviseurs afin
de mettre en évidence la plupart des situations de non-conformité a I'HSE. La formation sera
assurée par le responsable HSE afin d’informer, former et sensibiliser les travailleurs sur les
questions relatives a I'HSE.

Le personnel technique fera de méme pour les travailleurs sous leur supervision. Le
programme d’information concernera également la politique environnementale et sociale
de I'entreprise, I'obligation de porter des EPI et la sécurité, les relations avec les populations
locales, la gestion de I'érosion pour éviter que les sédiments ne tombent dans d’autres zones
qui n"appartiennent pas au Constructeur. Le suivi et les rapports requis seront effectués par
I'équipe HSE.

Programme de Sensibilisation

Un programme de sensibilisation sera élaboré et exécuté pour tous les travailleurs de la zone
de décharge.

Les programmes de sensibilisation comprendront les éléments suivants :
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Rappels sur I'obligation de porter des EPI, interdiction de fumer et de boire de

['alcool au travail ;

Regles de gestion des déchets ;

Regles de gestion des produits dangereux ;
Protection de la biodiversité ;

Formation d’initiation ;

Protection contre I’érosion ;

Contréle de la pollution ;

Procédures liées a la découverte des ressources culturelles physiques ;
Sécurité routiere ;

Sanctions en cas de violation des regles fixées ;
Formation aux premiers secours ;

VIH et autres maladies MST ;

Interdit d'utiliser le travail des enfants ;

Pas d'exploitation et / ou d'abus sexuels ;

Enseignements tirés d'accidents / incidents

Surveillance et Suivi Environnemental et Social

Les objectifs poursuivis par la surveillance pendant la phase d’aménagement, d’utilisation et
restauration sont les suivants :

S'assurer que les mesures d’atténuation sont menées conformément aux lois

Mesurer le succés des mesures d'atténuation proposées pour minimiser et / ou

réduire les impacts environnementaux et socio-économiques potentiels ;

Surveiller en permanence les changements des conditions environnementales et

sociales de base pendant les activités d’aménagement et d’utilisation ;

Mettre en ceuvre des actions correctives ou de nouveaux programmes de gestion
adaptative, au besoin, si les mesures d'atténuation proposées ne sont pas en
mesure de réduire et / ou d'éliminer les impacts potentiels liés au projet, ou

d'atteindre le niveau de performance prédéterminé.

Mettre en ceuvre des observations systématiques pour mesurer périodiquement le

résultat des mesures d'atténuation proposées ;
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e Poursuivre la collecte de données afin de comparer les conditions
environnementales de base avec les conditions pendant d’aménagement et
d’utilisation.

Le suivi doit commencer dés que les activités ont recu le feu vert et les superviseurs doivent
étre préts a étre mobilisés avant le début des activités de construction. Le suivi doit étre mis
en ceuvre pendant toute la phase de construction.

En grande partie, la surveillance de la construction sera effectuée visuellement par le
superviseur de la construction. Des listes de contréle doivent étre établies pour identifier les
problémes environnementaux et sociaux potentiels de bonne heure. Des actions
appropriées doivent étre proposées si les mesures d'atténuation proposées ne sont pas en
mesure de réduire et / ou éliminer les impacts environnementaux et / ou socio-
économiques.

L'unité environnementale CMC/Orascom sera responsable de réaliser I'échantillonnage
environnemental et la surveillance de toutes les questions liées a I'environnement
concernant l'entrepreneur.
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Tableau 3: Programme de surveillance environnementale et sociale

Activités/ sources

Impacts

Mesures de mitigation

Indicateurs de suivi

Périodicité

impacts
Dégagement des

e Transport des =
poussieres,

matériaux

5 TR o Nuisance sonore
utilisation des
engins

e Transport des
matériaux et
du personnel

Arrosage systématique des
pistes de chantier, surtout
au niveau des
agglomérations ;

Limitation des vitesses des

véhicules et engins de
chantier ;
Couverture des camions

d’une bache

Vérifier la disponibilité et
I"utilisation de
I’équipement de protection

Entretien des véhicules et
engins de chantier ;

Les travaux de compactage
seront faits la journée

Port des équipements de
protection individuelle/ de
protecteurs auditifs

Nombre de
d’eau utilisés po
I"arrosage,
Signaux

des vitesses,

Nombre

m3

Tous
ur jours

limitation

d’infractions liés au
respect des

limitations
vitesse

Planning
d’entretien ;
Fréquence
d’entretien d
véhicules ;
Nombre de plaint
enregistrées ;
Nombre

de

Permanent

es

es

de

les

Moyens de Responsable

verification de suivi
Inspecteur
E&S et HSE

Consultation Inspecteur

du registre E&S et HSE

d'entretien et

des plaintes.

Tableau

d'affichage
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Activités/ sources Impacts Mesures de mitigation Indicateurs de suivi Périodicité Moyens de Responsable
impacts verification de suivi
panneaux picturaux
de protection
auditive
dépobt des surplus Risque e e Remise en état des Immédiatem Photos, Inspecteur
de terre eI E e zones d’emprunt ; ent apres en rapports E&S| E&S et HSE
des nappes e restitution des cours cas de
d’eau ; d’eau perturbées perturbation
e risque de d'u, regime
modification d’écoulemen
du régime E
d’écoulement
des eaux
Travaux de dépdt Dégradationdu Remise en état du site e Présencedesarbres Avant Photos Inspecteur
du surplus de couvert végétal et /Jou couvert fermeture E&S et HSE
terre C o Eauseien e Reboisement des arbres végétal sur les sites site
de I’habitat de abattus exploités ;
la faune

e Nombre d’arbre
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Activités/ sources Impacts Mesures de mitigation Indicateurs de suivi Périodicité Moyens de Responsable
impacts verification de suivi
replantés
e transport du ® Risques e Travailleurs équipés d’EPl; e Nombre de Journalier o EemEED e Inspecteu
surplus de d'accidents e Présence permanente sur panneaux de visuel, r E&S et
terre place des trousses de signalisation Consultatio HSE
premiers soins. installés n dles
e Présence des signaleurs sur e Nombre EPI rapports
les axes routiers ; distribué et nombre HSE,
e Présence de la signalisation de cas traités, Photos
verticale et horizontale e Nombre
d’infractions  aux
limites de vitesse
Délimitation e Empiétement e Information des e Compte rendu des e 10 jours Consultation Superviseur
du site de sur une communautés du début réunions avant des rapports. Environneme
rebus propriété des travaux début Enquétessurle nt et social
privée e Indemnisation des biens des terrain (E&S) et HSE
e Expropriations (cultures, constructions.) e Fiche
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Activités/ sources Impacts Mesures de mitigation Indicateurs de suivi Périodicité Moyens de Responsable
impacts verification de suivi
de biens présents dans I'emprise du d’indemnisation travaux
présents dans projet existant
I'emprise .
[}
- ' ‘
dépbt du surplus o Risques e la terre végétale sera e Volume de déblais Pendant Carte e Inspecteu
de terre d'érosion, entreposée dans une zone réutilisé / volume travaux topographique r E&S et
e compactage du appropriée afin  d'étre de déblais total indiquant les HSE
sol, utilisée pour la e Volume de terre zones de
végétalisation végétale disponible déblais
e Surface utilisée temporaire
pour les déblais, (terre
e m?et % de surface végétale,
totale matériaux  a
e Surface de déblais réutiliser, etc.)
restaurée et les zones de
dépot définitif
Gestion des Abandon 028 | 5 [Ler erEllEs SE déposées Contrat de évaluation 1 fois la Equipe HSE
déchets déchets sur le site dans les poubelles et seront des déchets semaine
transportées vers la zone
d'élimination par un service
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Activités/ sources Impacts Mesures de mitigation Indicateurs de suivi Périodicité Moyens de Responsable
impacts verification de suivi
spécialisé Tous les
e déchets jours en fin
les travaux
Fin des travaux et Erosion S| o e ate sem e parla ° Ratio des surfaces lorsque Visite, Inspecteur
déménagement dégradation reconstitution de la couche végétalisées sur nécessaire photos, E&S et HSE
paysage arable et la végétation en surfaces nues non rapports de
utilisant  des  espéces utilisées plantation
végétales indigénes lorsque ® Taux de reprise des
cela est possible arbres plantés a 3
mois, 6 mois, 1 an
et 2 ans.
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9. Processus de Gestion Environnementale et Sociale

La mise en ceuvre du PGES spécifique du site de rebus de Gatohwe sera conforme a la notice
des clauses environnementales du projet, aux lignes directrices de la politique
environnementale de I'Entreprise, a la réglementation en vigueur ainsi qu’aux directives des
bailleurs de fonds impliqués. Les ressources de mise en ceuvre, de suivi et d’évaluation seront
mobilisées par I'Entreprise suivant ses engagements environnementaux.

10. Roles et Responsabilités

Afin d’assurer une bonne efficacité dans le suivi de I'application du PGES spécifique du site de
rebus de Gatohwe, I'entreprise dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires.
Les acteurs ci-dessous ont, chacun selon leur champ d’intervention, une responsabilité dans
la gestion environnementale et sociale des travaux routiers.

Tableau 4: Personnel clé en charge de I'implémentation de cette PGES spécifique

POSITION NOM CONTACT
Chef de Projet Eng. Ahmed | Mobile : +257 68730 730

ElFayed Email : ahmed.elfayed@orascom.com
Directeur de Construction Mobile : + 257 62 11 30 73

Romany R Ayad@

Mankrious Ayad omany.Ayad@orascom.com
Directeur HSE Maher Mobile : +257 61261 341

Bensghaier Email:maher.bensghaier@jv-cmcorascom.com
Directeur Environnement et Remy Mobile : +257 79430 287
Social Email:Remy.Nsengiyumva@jv-

Nsengiyumva

cmcorascom.com

Les sections suivantes détaillent les roles et les responsabilités du personnel clé qui sera
impliqué dans la mise en ceuvre de ce plan. La structure générale de reporting Environnement
et Gestion Sociale est illustrée dans le tableau 1 ci-dessous.

Tous les sous-traitants sont considérés comme faisant partie de la coentreprise Orascom /
CMC et, a ce titre, sont tenus de se conformer a ce PGES en tout temps.

¢ Chef Projet

e Assume la responsabilité ultime de s'assurer que le projet est conforme a
I'environnement et que ce PGES est mis en ceuvre pendant toutes les phases du
programme de construction.

e S'assure que le projet dispose des ressources adéquates pour gérer les problemes
environnementaux et d'intervenants pertinents.
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Coordonne et s'assure que tous les sous-traitants connaissent les exigences du PGES
et les respectent a tout moment.

Avise le Client et les autorités de toute non-conformité, apres consultation avec le
Responsable Environnement.

Directeur Construction/chantier

Montre un engagement visible envers les questions environnementales et donne le
bon exemple.

Assure le leadership pour s'assurer que tout le personnel se conforme aux exigences
de gestion environnementale sur le site.

S'assure que les ressources adéquates sont allouées aux travaux de gestion
environnementale.

Signale les probléemes environnementaux et sociaux au Directeur de I'environnement
et au Directeur de projet dés qu'ils surviennent.

Veille a ce que le sous-traitant soit suffisamment qualifié et expérimenté pour
s'acquitter de sa responsabilité en tenant compte de la gestion environnementale et
sociale, conformément au présent PGES.

Fournit un soutien adéquat au Directeur de I'environnement.
Assure une réponse adéquate a toutes les violations de ce plan.

Corrige tout comportement négatif en matiere de gestion environnementale et
sociale.

Directeur HSE

Assure la mise en ceuvre effective du PGES, en collaboration avec le Responsable
Environnement.

Assure une supervision fonctionnelle garantissant que tous les membres de I'équipe
exécutent les taches qui leur sont assignées, au besoin.

Supervise la mise en ceuvre des politiques et procédures liées a la SSE sur le projet.

Directeur Environnemental et Social
Assure la mise en ceuvre efficace du PGES.
Est responsable de la supervision de I'environnement et de la gestion sociale

Dirige I'équipe en matiere de prévention des incidents, de gestion des déchets, de
surveillance environnementale et d'autres politiques au sein du site.

Entreprend des audits et inspections environnementaux réguliers.
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Fournit des séances de sensibilisation et une formation aux objectifs et procédures
environnementaux et sociaux du projet.

Supervise les activités environnementales et sociales quotidiennes et les contréles
nécessaires pour assurer la protection de I'environnement ainsi que des employés et
des sous-traitants.

Ingénieurs du site / superviseurs / contremaitre

S'assure que les employés d'Orascom / CMC JV et le sous-traitant respectent les
exigences du PGES.

Signale immédiatement tout incident environnemental ou quasi-accident au
responsable de I'environnement.

Tout le personnel (y compris celui des sous-traitants)

Le sous-traitant est tenu de se conformer aux exigences telles que stipulées dans le
présent PGES, le non-respect entrainera des mesures appropriées conformément au
contrat, ce qui comprend, mais sans s'y limiter :

Avoir un superviseur HSE gestionnaire du site. Ce superviseur est sous l'autorité
du responsable HSE qu'il représente a chaque quart de travail.

Sa tache est de s'assurer que tous les travaux exécutés sont conformes a toutes les
spécifications du PGES, d'alerter le Directeur du PGES de toute non-conformité et
de coordonner avec tous les intervenants externes tous les probléemes
environnementaux et sociaux pour assurer la sécurité du personnel du site, des
résidents environnants et visiteurs.

Se conformer a toutes les réglementations affectant le travail et signaler au
superviseur les incidents indésirables, les défauts dans le projet, I'équipement ou
tout risque évident.

Anticiper et suggérer des moyens d'éliminer les impacts potentiels sur
I'environnement.

Assister a la formation au besoin.

Assister aux discussions sur la bofte a discussion et aux briefings préalables aux
taches.

Signaler immédiatement tout incident, accident ou presque incident au service
HSE.
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11.

11.1

11.2

113

Information et Consultation des Parties Prenantes

Objectifs

Dans le cadre des travaux d’utilisation de la zone de rebus de Gatohwe, les activités
d’information et de consultation publique qui accompagnent la réalisation du PGES spécifique
visent les objectifs suivants :

Faciliter la consultation préalable et éclairée des parties prenantes a des étapes clés
du PGES afin d'en influencer et améliorer les résultats et d’accroitre la crédibilité du
processus ;

Consulter les communautés susceptibles d’étre affectées ainsi que les parties
prenantes concernées sur les risques socio environnementaux et les opportunités
potentiellement associées aux travaux d’utilisation de la zone de rebus, ainsi que sur
la pertinence des mesures et actions a prendre face aux impacts anticipés ;

Assurer la conformité des études aux exigences nationales et internationales, y
compris celles des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, sur la
consultation et la divulgation publique des informations pour les grands projets de
développement ;

Appuyer les efforts déployés par REGIDESO afin d'établir des relations durables avec
les communautés touchées et les autres parties prenantes.

Groupes ciblés

Les groupes d’intervenants ciblés par la démarche d’information et de consultation des parties
prenantes incluaient :

Les autorités locales/Collinaires
Les autorités communales, ainsi que leur personnel technique ; (Environnement)

Les communautés et ménages touchés par les travaux y compris les comités locaux
de réinstallation (CLR),

Client et I'Ingénieur Conseil

Programme de consultation

Le programme proposé comprend trois (3) rondes de consultation, lesquelles se déploient a
des étapes clés du développement du PGES, la ou l'apport des parties prenantes est
susceptible d’influer significativement et positivement la réalisation des travaux. Il s’agit de
I’étape d’identification et délimitation du site et identification participative des enjeux socio-
environnementaux (1¢© ronde), de la phase d’inventaire des PAP et leurs biens et leur
indemnisation et lancement de |'utilisation du site (2°™¢ ronde), et de I’évaluation périodique
de la mise mesures de sauvegarde environnementale et sociale (3°™¢ ronde)
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Tableau 5: Objectifs, groupes ciblés et périodes de réalisation des rondes d’information et de consultation

des parties prenantes

Phase 1:
identification et
identification
participative des
enjeux socio-
environnementaux

Ronde 2 : Inventaire

des PAP et leurs
biens et leur
indemnisation et
lancement de

I'utilisation du site

RONDE 3 :
Evaluation
périodique de la
mise mesures de
sauvegarde
environnementale
et sociale

12.

Informer les PAP et
autorités locales et
I'Ingénieur Conseil et les
impliquer dans le choix du
site.

Identifier les impacts
socCiaux environnementaux
Documenter les
préoccupations et attentes
des ménages autour du
site.

Informer les PAP et
autorités locales des droits
des ménages affectés de
leurs droits et options en
vue de la réinstallation

informer les communautés
sur le début des travaux et
les mécanismes de gestion
des griefs et I'organisation
de la mise en ceuvre
S’assurer du respect des
mesures prévues

Ajuster les mesures suivant
les problémes rencontrés

PAP, chef de Pendant phase
colline, Comités d’identification

locaux de

réinstallation,

Ingénieur Conseil,

Sous-traitant

PAP, Comité local Directement aprés

de
et Autorité
I’administration
colline

réinstallation

de zone

PAP, Comité local

de réinstallation
et Autorité
collinaire

Programme de Renforcement des Capacités

approbation des limites de |a

Une fois le mois

Tous les employés d'Orascom / CMC JV et ceux du sous-traitant (EIS EKA) sont adéquatement
formés en conformité avec les spécifications environnementales et sociales, ainsi que les
exigences et obligations légales environnementales, applicables a ce projet, et en particulier
I'étendue des travaux des routes et usage des zones de rebus.

La formation environnementale comprendra les éléments suivants :
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13.

L'importance de la conformité a toutes les exigences environnementales et sociales ;

Connaissance et compréhension de base des principales caractéristiques
environnementales et sociales du lieu de travail

Fagons de minimiser les impacts environnementaux ;

Leurs roles et responsabilités dans la mise en conformité avec la politique et les
procédures environnementales et sociales,

Les impacts environnementaux et sociaux significatifs, réels ou potentiels, résultant
de leurs activités de travail ;

Les mesures d'atténuation devant étre mises en ceuvre lors de I'exécution de leurs
travaux

Détails concernant les espeéces florales / fauniques préoccupantes et les espéces
protégées, et les procédures a suivre si elles sont rencontrées au cours de I'enquéte

7

L'importance de faire de bonnes relations avec les communautés et la prévention de
la violence envers les femmes.

Un registre de présence a cette formation et une formation de suivi et des discussions
sur la boite a outils doivent étre conservés par |'équipe HSE et environnement pour
chaque employé, en utilisant le registre de la matrice de formation du projet.

Gestion des Plaintes des Communautés

Afin de collecter et faire remonter au niveau de la direction les doléances des communautés
concernées par des nuisances possibles résultant des activités de construction, CMC /
ORASCOM suivra les exigences et les directives stipulées dans le PAR, dans le cadre de la
portée contractuelle avec le client. Les comités locaux de Réinstallation (CLR) serviront de
relais de collecte, transmission et traitements des plaintes des communautés.

Comme mesures préventives des conflits, les actions suivantes seront prises :

Reconnaissance et démarcation préalable du site de dép6t en compagnie des
représentants des communautés ;

Présentation du projet auprés des propriétaires des sites retenus ou des autorités
locales ;

Visite technique des services étatiques compétents avec les propriétaires sur le site
afin d’inventorier les biens ;

Les actions suivantes seront prises pour permettre aux doléances de remonter

jusqu'au Projet :
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14.

15.

e L'ouverture d'un cahier de doléances au niveau de comité local de réinstallation (CLR)
mise en place dans le cadre de la mise en ceuvre du PAR, ou les plaignants pourront
écrire leur doléance. L'information a fournir inclura le nom du plaignant, son lieu de
résidence et |'objet de sa doléance. Ce document sera relevé chaque semaine par
I'Inspecteur du volet Environnement et social de l'Ingénieur pour traitement
éventuel.

e Pour les doléances collectives des résidents situés le long de la route PJB,
I'identification des problémes sera faite lors de visites réguliéres par le superviseur
Environnemental et social et lors des discussions avec les chefs de communautés
(Collines, sous collines).

e Les doléances enregistrées et les solutions apportées seront présentées dans le
rapport d'activité mensuel établi par le DES de I'Ingénieur. Une communication des
résultats sera réalisée auprés des plaignants.

Budget Estimatif de Mise en CEuvre du PGES

Les mesures prescrites pour la protection du milieu biophysique pendant la phase des travaux
font partie des dispositions généralement liées au marché de travaux. Le co(t de ces travaux
est compris dans les prix unitaires fixés par le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) du marché
des travaux.

Conclusion

En guise de conclusion, il est a noter que les travaux liés a |'utilisation de la zone de rebus
n’entraineront que des impacts environnementaux et sociaux mineurs sur le milieu de
localisation. Sur la faune et la flore, les impacts sont tres minimes du fait que le milieu est
déja modifié par les activités humaines. Par contre, la pollution de I'air par les poussiéres (en
saison seche) sera observable. Par ailleurs, compte tenu de la topographie et pente moyenne
du site, les impacts sur I’accélération de I'érosion et sédimentation des zones humides sont a
noter.

Tous les autres impacts identifiés dans ce PGES sont minimes et seront encore atténués par la
mise en ceuvre des bonnes pratiques environnementales et sociales proposées.

Les mesures d'atténuation suggérées peuvent également étre améliorées dans le cadre du
calendrier de mise en ceuvre du projet grace au suivi environnemental qui aidera a identifier
tout autre parametre environnemental sensible ou préoccupation non identifiée au moment
de I'élaboration de ce PGES.

Le constructeur s'engage a disponibiliser les ressources matérielles et financieres pour mettre
en ceuvre les bonnes pratiques proposées pour minimiser les impacts négatifs mentionnés
dans ce plan. Il sera de la responsabilité de I'’équipe HSE, d'assurer I'exécution durable de ce
mandat.

34




PROJET HYDROELECTRIQUE JIJI ET MULEMBWE m OR A
[ =

SCOM .

CONSTRUCTION

_ _ _ HJM-G00-ORC-
Plan de gestion environnementale et sociale- |*'  500-ErR-0015

Rev 03

Zone de rebus de GATOHWE A
pate  Aolt 2020

page 35 de 36

Si toutes les recommandations décrites dans le présent document sont s
période d’utilisation de la zone de rebus, les travaux auront des impacts e
et sociaux négatifs minimes.

uivies pendant la
nvironnementaux
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